


 

 
 
 
 
 
 
 
 
À propos des auteurs 
 
Frédéric Bazin est /ƘŀǊƎŞ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǎǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ Ł ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ ŘŜ wŜŎƘŜǊŎƘŜǎ 
Ŝǘ ŘΩ!ǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ aŞǘƘƻŘŜǎ ŘŜ développement (IRAM).  

Edmond Kabore est économiste et consultant.  

 
  



www.gwiwestafrica.org            1 

 

SOMMAIRE 

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS ........................................................................................................ 3 

LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................ 5 

LISTE DES FIGURES ................................................................................................................................... 5 

RÉSUMÉ ................................................................................................................................................... 6 

1 /hb¢9·¢9 59 [Ω;¢¦59 ................................................................................................................... 9 

1.1 WǳǎǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ............................................................................................................... 9 

1.2 hōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ .................................................................................................................. 10 

1.3 [ΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ................................................................................................................... 10 

1.4 Le barrage de Bagré ................................................................................................................. 10 

2 METHODOLOGIE .......................................................................................................................... 11 

2.1 Approche méthodologique ...................................................................................................... 11 

2.2 Les études de référence ........................................................................................................... 12 

2.3 [ΩŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ..................................................................................................... 13 

2.4 [Ŝǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ......................................................... 14 

3 CONTEXTE DU PROJET BAGRÉ ...................................................................................................... 16 

3.1 Historique du projet ................................................................................................................. 16 

3.2 Les objectifs du projet Bagré .................................................................................................... 16 

3.3 [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ..................................................................................................... 17 

3.4 La situation actuelle : création de Bagrépôle et Pôle de croissance ........................................ 17 

4 DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU PROJET BAGRÉ ................................................................ 19 

4.1 Le barrage hydroélectrique ...................................................................................................... 19 

4.2 La composante agricole ........................................................................................................... 19 

4.3 Les autres réalisations du projet .............................................................................................. 20 

5 LE FINANCEMENT DU PROJET BAGRÉ .......................................................................................... 21 

5.1 La situation des financements du projet Bagré ....................................................................... 21 

6 ANALYSE ECONOMIQUE DU PROJET BAGRE ................................................................................ 26 

6.1 Les coûts du barrage et des infrastructures ............................................................................. 26 

6.2 Les charges récurrentes ........................................................................................................... 32 

6.3 Les productions ........................................................................................................................ 34 

6.4 La valeur ajoutée agricole du projet Bagré .............................................................................. 36 

6.5 La valeur actuelle nette de la composante agricole ................................................................ 42 

http://www.gwiwestafrica/


www.gwiwestafrica.org            2 

 

7 CONCLUSION SUR LA COMPOSANTE AGRICOLE .......................................................................... 49 

7.1 [Ŝ ǊȅǘƘƳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ...................................................................................................... 49 

7.2 La valeur ajoutée par hectare .................................................................................................. 50 

7.3 Le coût des investissements ..................................................................................................... 50 

8 CONCLUSION GÉNÉRALE .............................................................................................................. 51 

{ǳǊ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ................................................................................................................... 51 

Sur le revenu des riziculteurs de Bagré ............................................................................................. 51 

{ǳǊ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ƎŞƴŞǊŀƭ .................................... 51 

9 RECOMMANDATIONS .................................................................................................................. 53 

Sur le volet hydroélectrique .............................................................................................................. 53 

Sur les prolongements de l'étude ..................................................................................................... 53 

Sur le financement des projets uniques ............................................................................................ 53 

ANNEXES ................................................................................................................................................ 54 

ANNEXE 1 : Bibliographie .................................................................................................................. 55 

ANNEXE 2 Υ /ƻǶǘ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴ ŘŜ ŘŞŎŀƛǎǎŜƳŜƴǘ  ǇŀǊ ōŀƛƭƭŜǳǊ Ŝǘ ǇŀǊ ƭƻǘ................ 57 

ANNEXE 3 : Modalités de financement des investissements  évalués au 31/12/1990 ..................... 58 

ANNEXE 4: Coût contractuel de réalisation de la première tranche  de 600 ha ............................... 59 

ANNEXE 5 : Coût contractuel de réalisation de la deuxième tranche ............................................... 60 

ANNEXE 6 : Calcul de la VAN selon les aménagements actuels ........................................................ 61 

ANNEXE 7 : Calcul de la VAN selon la programmation initiale des aménagements ......................... 62 

ANNEXE 8 Υ tǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ Řǳ CIEH sur les 2 100 ha ......................................... 63 
 

  

http://www.gwiwestafrica/


www.gwiwestafrica.org            3 

 

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AITB : Association des ingénieurs et techniciens du Burkina 

AMCOW : African Ministers' Council on Water 

APD : Avant-projet détaillé 

AVV : Aménagement des vallées des Volta 

BAD : Banque africaine de développement 

BADEA : Banque arabe de développement économique en Afrique 

BID : Banque islamique de développement 

BOAD : Banque ouest-africaine de développement 

CCCE : Caisse centrale de coopération économique 

CCRE : Centre de coordination des ressources en eau 

/959!h Υ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ;ǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩ!ŦǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩhǳŜǎǘ 

CEE : Communauté économique européenne 

CFD : Caisse française de développement 

/L9I Υ /ŜƴǘǊŜ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ 

CSPS : Centre de santé et de promotion sociale 

5!h Υ 5ƻǎǎƛŜǊ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜǎ 

DGCOP : Direction générale de la coopération 

EES : Étude environnementale et sociale 

C!/ Υ CƻƴŘǎ ŘΩŀƛŘŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 

FAD : Fonds africain de développement 

C!h Υ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ bŀǘƛƻƴǎ ǳƴƛŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 

FCFA : Franc de la Communauté financière africaine 

FKDEA : Fonds koweitien pour le développement économique arabe 

FSD : Fonds social de développement 

GWI : Global Water Initiative 

ICEA : Ingénieurs Conseil et Économistes Associés 

IDA : Association internationale pour le développement 

http://www.gwiwestafrica/


www.gwiwestafrica.org            4 

 

IIED : International Institute for Environment and Development 

INSD : Institut national de la statistique et de la démographie 

MW : Mégawatt 

ah. Υ aŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ 

b9t!5 Υ bƻǳǾŜŀǳ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ŦǊƛǉǳŜ 

hb!¢ Υ hŦŦƛŎŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘŜǊǊƻƛǊǎ 

ONBAH : Office national des barrages et des aménagements hydrauliques 

OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole 

t!C!{t Υ tǊƻƧŜǘ ŘΩŀǇǇǳƛ ŀǳȄ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŀƎǊƻ-sylvo-pastorales 

t!L9 Υ tŞǊƛƳŝǘǊŜ ŀǉǳŀŎƻƭŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ 

t!{ Υ tǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜƭ 

PDL : Projet de développement local 

PDRI : Projet de développement rural intégré 

PMH : Pompe à motricité humaine 

PR : Plan de recasement 

SAU : Surface agricole utile 

SCADD : Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

SOGREAH : Société grenobloise d'études et d'applications hydrauliques  

SONABEL : Société nŀǘƛƻƴŀƭŜ ōǳǊƪƛƴŀōŝ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 

SONAGESS : Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire 

{¢¦5L Υ {ƻŎƛŞǘŞ ǘǳƴƛǎƛŜƴƴŜ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ 

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature 

TRI : Taux de rentabilité interne 

VA : Valeur ajoutée 

VAB : Valeur ajoutée brute 

VAN : Valeur actuelle nette 

VAjN : Valeur ajoutée nette 

http://www.gwiwestafrica/


www.gwiwestafrica.org            5 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 Υ ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŀƴƴǳŜƭ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ мфсл Ł нллу .................................................................. 14 
Tableau 2 : Situation des aménagements hydro-agricoles à Bagré en 2013 .................................................. 19 
Tableau 3: Encours de la dette du projet Bagré au 31 mars 2012 .................................................................. 22 
Tableau 4 : Financement de la centrale hydroélectrique (en milliards de FCFA)............................................ 23 
Tableau 5 : Coût du barrage (en milliards de FCFA) ........................................................................................ 26 
Tableau 6a): Coût de la centrale hydroélectrique (en milliards de FCFA) ....................................................... 27 
Tableau 6b): Coût de la phase pilote de 80 ha ................................................................................................ 28 
Tableau 7 : Programme de réalisation du canal principal ............................................................................... 28 
Tableau 8 : Coûts unitaires des aménagements (en FCFA) ............................................................................. 29 
Tableau 9 : Réalisations annuelles par les Chinois (1995-2000) ..................................................................... 29 
Tableau 10 : Récapitulatif des coûts d'investissement de Bagré, 1980-2010 (en milliards de FCFA) ............. 32 
Tableau 11: Production de la centrale hydroélectrique relevée sur 4 ans ..................................................... 34 
Tableau 12 : Production agricole de 1981 à 1992 ........................................................................................... 34 
Tableau 13: Évolution de la production rizicole sur les périmètres ................................................................ 35 
Tableau 14 : Évaluation de la valeur ajoutée de la composante agricole (1997-2010) .................................. 37 
Tableau 15 : Analyse du rythme des aménagements à Bagré ........................................................................ 41 
Tableau 16 : Synthèse des critères de rentabilité du projet selon les études réalisées ................................. 43 
Tableau 17 : Résultats de calcul de la rentabilité du projet Bagré selon divers scénarios .............................. 44 
Tableau 18 : Hypothèses de calcul de la VAN.................................................................................................. 46 
Tableau 19 : Résultat des simulations ............................................................................................................. 48 
Tableau 20 : Mise en valeur des surfaces aménagées .................................................................................... 50 
 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : Valeur ajoutée brute par hectare de la riziculture irriguée (1997-2010) comparée aux hypothèses 
de départ du CIEH (1993) ................................................................................................................................ 38 
Figure 2 : Prévisions (1993) et évolution des rendements du riz par campagne à Bagré (1997-2010) .......... 39 
Figure 3 : Hypothèses de prix du riz (FCFA) dans les études de faisabilité, comparées aux prix observés sur la 
période 1997-2011 .......................................................................................................................................... 40 
Figure 4 Υ 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀōƭŜǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǊȅǘƘƳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾǳ ǎǳǊ ƭŀ ǊƛǾŜ ƎŀǳŎƘŜ 
(SOGREAH, 1980) et les surfaces réellement mises en valeur (1994-2010) ................................................... 42 
Figure 5 Υ /ƘǊƻƴƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ .................................................................. 49 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gwiwestafrica/


www.gwiwestafrica.org            6 

 

RÉSUMÉ 

La présente étude s'inscrit dans le cadre global des réflexions initiées par le CCRE depuis 2009 pour 
ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ƭŜǎ ōƻƴƴŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƎǊŀƴŘǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ 
hydrauliques en Afrique de l'Ouest.   

À cet égard la publication du guide sur les [ƛƎƴŜǎ 5ƛǊŜŎǘǊƛŎŜǎ ό[5ύ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ 
ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ Ŝƴ !ŦǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩhǳŜǎǘ par le CCRE et l'adoption en avril 2014 du projet de directive 
communautaire constituent des résultats majeurs issus de ces réflexions. Dans le contenu du guide et de la 
directive, il est apparu que plusieurs recommandations préconisent la réalisation d'évaluations conséquentes 
des grands ouvrages à la phase de mise en valeur et après que ceux-ci ont présenté plusieurs années de 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘΦ !ǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ŎŜǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ǊŜǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ п ζ ;ǾŀƭǳŜǊ 
Ŝǘ ƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ƎǊŀƴŘǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ Ŝƴ !ŦǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩhǳŜǎǘ ηΣ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ƭŀ 
recommandation 5.1.3 « Réaliser des évaluations ex post, au minimum tous les 10 ans, des grands projets, 
couvrant tous les aspects de ceux-ci η ǉǳƛ ŘŞŎƻǳƭŜ ŘŜ ƭΩŀȄŜ р ζ /ŀǇƛǘŀƭƛǎŜǊ Ŝǘ ŞŎƘŀƴƎŜǊ ƭŜǎ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ 
existantes dans le cadre de la CEDEAO ». 

" ƭϥŞǘŀǇŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǘǊŝǎ ǇŜǳ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜǎ ŘΩŀǇǇrentissage ex post des conséquences économiques et 
financières des grands barrages en Afrique de l'Ouest ; c'est pourquoi la présente étude qui a pour titre 
« Étude comparative de la valeur économique actuelle du barrage de Bagré et de la situation du bilan 
ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ ǇƻǳǊ ƭΩ;ǘŀǘ » a été identifiée par l'UICN avec l'appui de son partenaire l'IIED pour contribuer à la 
réflexion régionale dans une dimension particulière qui a trait à l'évaluation ex post de la sensibilité des 
hypothèses qui ont motivé la décision de construire le grand barrage de Bagré et aux conséquences de 
l'existence d'écarts significatifs entre les hypothèses et la réalité observée depuis la construction du barrage 
sur les résultats économiques du barrage après plusieurs années de fonctionnement.  

L'approche méthodologique de l'étude se fonde donc sur une évaluation « avant/après » et non une 
ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ζ ŀǾŜŎκǎŀƴǎ ηΦ Lƭ ƴŜ ǎΩŀƎƛǘ Ǉŀǎ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǉǳŀƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘƛǊŜŎǘǎΣ ƛƴŘƛǊŜŎǘǎ Ŝǘ ƛƴǘŀƴƎƛōƭŜǎ 
Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞΣ ƴƛ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ la valeur ajoutée globale du barrage et de la répartir par agents 
économiques, mais de revisiter toutes les études de faisabilité des différentes composantes (notamment 
ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ƛǊǊƛƎǳŞŜ Ŝǘ ŞƴŜǊƎƛŜύ ǉǳƛ ƻƴǘ ƳƻǘƛǾŞ ƭŜǎ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀŦƛƴ ŘŜ comparer les résultats 
prévisionnels de rentabilité financière et économique avec les résultats (financiers et économiques) obtenus 
Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ όōŀǊǊŀƎŜΣ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƘȅŘǊƻ-
agricoles). 

[ΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ŞǘǳŘŜ ǊŞǎƛŘŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ 
principaux qui influent sur la rentabilité des grandes infrastructures hydrauliques au cours de leur durée de 
ǾƛŜΦ /Ŝǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ traitement adapté lors des études préliminaires relatives à la 
ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƳƛƴƛƳƛǎŜǊ ƭŜǳǊ ŜŦŦŜǘ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎΦ   

L'étude s'est déroulée en deux phases, une première phase consacrée à la collecte documentaire et à la 
ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭϥŞǘǳŘŜ Ŝǘ ǳƴŜ ǎŜŎƻƴŘŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜΦ 

.ƛŜƴ ǉǳŜ ƭŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘŞŜ Ŝǘκƻǳ ŎƻƴǎǳƭǘŞŜ ǎƻƛǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŀōƻƴŘŀƴǘŜΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŀ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞ ŘŜǎ 
difficultés pour collecter les données de la composante hydroélectrique ; en outre, pour certaines phases de 
la composante agricole, les données et informations (investissements, production, prix, charges 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴύ ǎƻƴǘ ǊŜǎǘŞǎ ƛƴŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎΦ 

¦ƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ Ŝǘ ŘŜ choix méthodologiques, explicités dans le document, ont donc été 
nécessaires pour comparer les prévisions des études de faisabilité aux résultats réellement obtenus. Les 
principaux résultats sont les suivants. 
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Le coût du projet Bagré 
Le coût du projet Bagré a été estimé sur l'ensemble des investissements réalisés entre 1980 et 2010, il ne 
ǇǊŜƴŘ Ǉŀǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŜƴǘǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ aŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ όah.ύ ƻǳ 
de Bagrépôle. Sur cette base, le montant des ressources qui ont été mobilisées à Bagré atteint 98,69 milliards 
de FCFA au prix de 2008. Plus de la moitié de ces ressources, soit 51,8 %, ont été consommées par le barrage 
et la centrale hydroélectrique. Les investissements consacrés à la composante agricole représentent environ 
30 % du coût global du projet dont 1,2 % par le projet pilote (petit Bagré). La situation des financements 
montre que le financement de la partie hydroélectrique coûte plus cher que la partie hydro-agricole ; en 
effet, le taux moyen du crédit est de 3,7 % pour la partie hydroélectrique avec une durée de remboursement 
variant entre 12 et 40 ans, contre un taux moyen de 2,1 % pour la partie hydro-agricole avec une durée de 
remboursement variant également entre 12 et 40 ans. 
 
La sensibilité des hypothèses 
Trois principales hypothèses ont été évaluées : il s'agit du rendement du riz, du prix du riz et du rythme de 
réalisation des aménagements. Les conclusions principales sont les suivantes. 
 
Les rendements du riz évoluent depuis 1997 dans un intervalle de 4 à 4,5 tonnes par hectare et par campagne, 
correspondant globalement aux hypothèses de rendement retenues par les études de faisabilité du CIEH 
όмффоύ Ŝǘ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ /C5 όмффоύ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ н 100 ha ; ils se situent par contre 
en deçà des prévisions contenues dans les études de faisabilité de STUDI (1998) relatives aux 1 500 ha qui 
prévoyaient un rendement de 6 tonnes par hectare et par campagne. 

Des prix du riz inférieurs aux prévisions. Les études réalisées avant la ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ 
ŀƎǊƛŎƻƭŜ ƻƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ǘǊƻƛǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǇǊƛȄ Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ǇǊƛȄ ŘŜ ср C/C!κƪƎ ǳǘƛƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜǎ 
όŜƴ мфулύΣ ŘŜ ур C/C!κƪƎ ǳǘƛƭƛǎŞ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘŜ н 100 ha (en 1993) et de 160 
FCFA/ƪƎ ǳǘƛƭƛǎŞ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘŜ м 500 ha (en 1998). Pour les prix de référence, les 
mêmes études ont utilisé respectivement les prix de 60, 75 et 100 FCFA/kg. Il ressort que les hypothèses 
utilisées dans les études ont été optimistes et que les prix réellement observés depuis 1997 sont nettement 
plus bas que les prévisions. Cette relative surestimation des prix aux producteurs a un effet significatif sur la 
valorisation des productions et par conséquent sur la valeur ajoutée de la composante agricole de Bagré. Ces 
écarts induisent des « manque à gagner » moyens annuels importants pour les recettes de production. En 
effet, le manque à gagner évalué sur la période 1997-нллу Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мнл 000 FCFA/ha. 

[Ŝ ǊȅǘƘƳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ƭŜƴǘ ǉǳŜ ǇǊŞǾǳΦ [Ŝǎ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƻƴǘ ŞǘŞ ƻǇǘƛƳƛǎǘŜǎ ; 
ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ мффо ǘŀōƭŀƛǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŜȄǇƭƻƛǘŀōƭŜ ŘŜ н 100 ha disponible en 2000, soit six 
années de travaux en continu. La réalité est tout autre, en 2000 les 600 ha dŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ƴΩŞǘŀƛŜƴǘ 
pas réalisés en totalité, il a fallu attendre 2003 pour clôturer les travaux. Pour ce qui concerne la deuxième 
ǘǊŀƴŎƘŜΣ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ƻƴǘ ŘŞōǳǘŞ Ŝƴ нлло ǇƻǳǊ ǎΩŀŎƘŜǾŜǊ Ŝƴ нллтΦ  

Les conséquences sur la rentabilité des périmètres 
Pour apprécier la performance des résultats financiers et économiques du projet Bagré, la présente étude 
utilise trois principaux indicateurs : la valeur ajoutée (VA), la valeur actuelle nette (VAN) et le taux de 
rentabilité interne (TRI). Le calcul de la valeur ajoutée ne tient pas compte de l'amortissement du barrage et 
des aménagements hydro-agricoles. 
 
[ŀ Ƴƛǎǎƛƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ǉǳ ŎŀƭŎǳƭŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ ƎŞƴŞǊŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŦŀǳǘŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǘ ŀ 
ŘǶ ǎŜ ƭƛƳƛǘŜǊ Ł ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘion agricole, laquelle était considérée comme la justification principale 
de la construction du barrage. 

Sur la période considérée, à savoir 1997-2010, les périmètres irrigués de Bagré ont dégagé une valeur ajoutée 
brute de 13 367 millions de FCFA au profiǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ ǎƻƛǘ ǳƴŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ фрр Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘŜ 
C/C! ǇŀǊ ŀƴΦ [ŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ ƴŜǘǘŜ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Ŝǎǘ ŞǾŀƭǳŞŜ Ł мн 386 millions de 
FCFA, soit 885 millions de FCFA par an. 
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9ƴ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ Ǉŀr an, on constate que la valeur ajoutée générée par les 
ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ нллу ŀǘǘŜƛƴǘ ƭŜǎ н ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘŜ C/C!Σ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ŘŞǇŀǎǎŀƛǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ улл 
millions de FCFA avant cette date.  

Les simulations réalisées sans la production électrique prennent en compte 84 % de la valeur du barrage, ce 
ǉǳƛ Ŝǎǘ ƭŀ ǇŀǊǘ ƛƳǇǳǘŞŜ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ мфулΦ !ǳ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
5 %, elles donnent une VAN négative de ς 7,8 milliards de FCFA correspondant à un manque à gagner pour 
le pays de 60.000 FCFA par hectare aménagé et par an, et un TRI de 2,9 %.1 Si on se place du point de vue de 
ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ƎŞƴŞǊŀƭΣ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊƻ-ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊƻǳǾŞŜΦ 
Il est possible que la production électrique permette de rentabiliser à elle seule la construction du barrage, 
mais cela ne peut être démontré faute de données. Si on ne prend en compte que les aménagements (sans 
le coût du barrage), la VAN positive (+ 4,9 milliards de FCFA) et le TRI de 7,8 % sont comparables à ceux des 
études de faisabilité des aménagements. En contrepartie, il semble peu probable que la production irriguée 
ǇŜǊƳŜǘǘŜ Ł ŜƭƭŜ ǎŜǳƭŜ ŘŜ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŀǊǊŀƎŜ ǘŜƭ ǉǳŜ ŎŜƭǳƛ-ci. Trois principales raisons 
expliquent ce résultat : (i) la lenteur des aménagements et de leur mise en valeur, (ii) la faible valeur ajoutée 
ǇǊƻŘǳƛǘŜ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜΣ ǉǳƛ ŎƻƳǇŜƴǎŜ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎΣ όƛƛƛύ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜǎ 
investissements. 

Le calcul économique, réalisé Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ όмфулύ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ǇŀǊ {hDw9!IΣ ŀ ŀōƻǳǘƛ 
Ł ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ǎŀǘƛǎŦŀƛǎŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ 
quatre scénarios différents, le TRI a été calculé et testé et les valeurs obtenues se situent dans un intervalle 
de [12 % - 17 %], soit des valeurs nettement au-ŘŜǎǎǳǎ Řǳ ǘŀǳȄ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ ŘŜ ƭΩŞǇƻǉǳŜ Ŝǘ Řǳ ŎƻǶǘ 
ŘΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƎƭƻōŀƭŜΦ  

Conclusion 
[ΩŞǘǳŘŜ ƴΩŀǾŀƛǘ Ǉŀǎ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŀ ǊŜƴǘŀōilité des investissements du point de vue des différentes 
ǇŀǊǘƛŜǎ ǇǊŜƴŀƴǘŜǎ όƭΩ;ǘŀǘΣ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǊƛȊΣ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ ŜǘŎΦύΦ 9ƴ ŎŜ ǉǳƛ 
ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ ŀǳȄ ǇǊŞvisions, ce qui laisse à 
penser que le revenu des producteurs est lui aussi moins élevé que prévu. Cela peut expliquer en partie 
ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƭŜ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜŘŜǾŀƴŎŜ ŎƻƭƭŜŎǘŞŜ ƴΩŀ ƧŀƳŀƛǎ ŀǘǘŜƛƴǘ ƭŜǎ ǎƻƳƳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ 
des ouvrages. Les donnŞŜǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ƴŜ ǊŜŦƭŝǘŜƴǘ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŜǘƛǘ 
ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎΦ !ƭƻǊǎ ǉǳΩǳƴŜ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ƴΩŀ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŜƴŎƻǊŜ Ǉŀǎ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ 
ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛŦƛŜǊ ǎŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎΣ ǳƴŜ ƳƛƴƻǊƛǘŞ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇŜǳǘ ŀvoir de bons rendements et des 
ǊŜǾŜƴǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǊΦ !ƴŀƭȅǎŜǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǊƛȊ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘƻƴŎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘŜǎ 
données désagrégées sur les systèmes de production des différents types de producteurs. 
 
On constate une dynamique très différente entre la composante électrique (la centrale hydroélectrique a été 
réalisée en même temps que le barrage) et les délais de mise en valeur des périmètres irrigués. Les études 
ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ƻǇǘƛƳƛǎǘŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊȅǘƘƳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ όм 000 ha/an prévus et 175 ha par an réalisés en 
ƳƻȅŜƴƴŜύ ŎŀǊ ƭŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŘƛŦŦŞǊŞǎ ŀŦŦŜŎǘŜƴǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΦ [ΩŞǘǳŘŜ 
ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŀǊǊŀƎŜ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ƳƛȄǘŜ ς ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ς semble avoir 
été avantageuse danǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǴ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ 
de compenser la lenteur des aménagements hydro-agricoles. 

La dynamique des financements progressifs des barrages et de leurs aménagements semble doublement 
perverse Υ ŘΩǳƴ ŎƾǘŞΣ ŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜǊ ƭŜ ōŀǊǊŀƎŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ƻǇǘƛƳƛǎǘŜǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŎŜ 
ǉǳƛ Ŝǎǘ Řǳ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Τ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜΣ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ōŀǊǊŀƎŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘΣ ŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ 
ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ économiques qui ne prennent plus en compte le coût du 
barrage, celui-ci ayant déjà été construit.  

                                                           

1 Voir Encadré 1 (p.12) pour la definition des termes utilisés dans cette étude. 
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/Ŝƭŀ ǇƻǎŜ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭΩ;ǘŀǘ Ł ŀƴŀƭȅǎŜǊ ƻōƧŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴŎƻƴǾŞƴƛŜƴǘǎ ŘŜ 
la construction du barrage et de les comparer Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ǳƴŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ǉǳƛ ƭΩŜƴƎŀƎŜ 
ensuite financièrement sur plusieurs décennies. 

 

1 /hb¢9·¢9 59 [ΩÉTUDE 

1.1 WǳǎǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 

!ǾŜŎ ŜƴǾƛǊƻƴ мрл ƎǊŀƴŘǎ ōŀǊǊŀƎŜǎΣ ƭΩ!ŦǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩhǳŜǎǘ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ŎƻƳƳŜ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ǎƻǳǎ-équipée en 
grandes infrastructures hydrauliques en comparaison avec le continent (1 300) et les autres régions du 
monde (50 000). Dans un contexte de variabilité climatique évidente, cette faiblesse des investissements 
réalisés dans les infrastructures de maîtrise ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ǇŜǘƛǘǎ Ŝǘ ƎǊŀƴŘǎ ōŀǊǊŀƎŜǎΣ ƻǳ ŎƻƳƳŜ 
ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΣ ǊŜƴŦƻǊŎŜ ƭŀ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ ŦŀŎŜ ŀǳ ŎƭƛƳŀǘ Ŝǘ ƻōƭƛƎŜ ƭŜǎ ;ǘŀǘǎ ƻǳŜǎǘ-africains à (re)penser 
à une gestion durable des ressources en eau. 

Lƭ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ǎǳǊǇǊŜƴŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ;tats et les organismes de bassin établissent une relation de causalité 
ŜƴǘǊŜ ƭŀ ŦŀƛōƭŜǎǎŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝƴ !ŦǊƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŀ ǇŜǊǎƛǎǘŀƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀǳǾǊŜǘŞ ǎŜ 
ǘǊŀŘǳƛǎŀƴǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ƭŜ ŦŀƛōƭŜ ŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΣ Ł ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ 
une grande fragilité face aux aléas climatiques. « Le plus grand défi dans le développement des ressources en 
eau en AfriqueΣ ŀŦŦƛǊƳŜƴǘ ƭŜǎ ƳƛƴƛǎǘǊŜǎ ŀŦǊƛŎŀƛƴǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ Ŝǎǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞŜs de 
stockage et une plateforme institutionnelle qui va soutenir la croissance. » 

/ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ǳƴ ǘŜƭ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ǉǳŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ ς NEPAD Infrastructure, AMCOW, CEDEAO, etc. ς 
appellent à un engagement plus soutenu des États africains et de leurs partenaires en faveur de la réalisation 
ŘŜ ōŀǊǊŀƎŜǎΦ 5ǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘŜ ŎŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΣ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘŜƭƭŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǎǘ ƛƴŞǾƛǘŀōƭŜ ǎƛ ƭΩƻƴ 
veut lutter efficacement contre la pauvreté et contre le changement climatique parce que les barrages 
permeǘǘŜƴǘ ǳƴŜ ŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ǊŀǇƛŘŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ƛǊǊƛƎǳŞŜǎΣ ŀǎǎǳǊŜƴǘ ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ Ŝǘ 
ce faisant accélèrent la croissance économique et la prospérité des États. 

[Ω!ŦǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩhǳŜǎǘ ŎƻƳǇǘŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇǊŝǎ ŘΩǳƴŜ ǉǳŀǊŀƴǘŀƛƴŜ2 de projets de grands barrages qui sont à 
des étapes plus ou moins avancées de planification et pour lesquels les financements extérieurs ont été 
ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞǎ ƻǳ ōƛŜƴ ǊŜǎǘŜƴǘ Ł ŘŞŎǊƻŎƘŜǊΦ [Ŝǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǎ 
projets sont devŜƴǳǎ ǘŜƭƭŜƳŜƴǘ ŞƭŜǾŞǎ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ 
extérieurs requis pour leur réalisation. 

{Ωƛƭ ǇŀǊŀƞǘ ŎƭŀƛǊ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ 
en Afrique et Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ Ŝƴ !ŦǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩhǳŜǎǘ Ǿƻƴǘ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ǎŜ ƳǳƭǘƛǇƭƛŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ǉǳƛ ǾƛŜƴƴŜƴǘΣ 
il est nécessaire de rappeler que des lignes directrices ont été proposées pour en guider la conception, la 
ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ŀǳ ƴƛǾŜau mondial que régional, comme par exemple en Afrique de 
ƭΩhǳŜǎǘΦ 

Dans le cadre du dialogue régional sur les grandes infrastructures hydrauliques initié par le Centre de 
coordination des ressources en eau (CCRE) de la CEDEAO fin 2008, des lignes directrices pour le 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ŘǳǊŀōƭŜǎ Ŝƴ !ŦǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩhǳŜǎǘ ont été proposées par un panel 
ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘǎ Ŝǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ŘŜ ōŀǎǎƛƴΣ ƭŜǎ ;ǘŀǘǎ Ŝǘ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ 
civile, pour ensuite être adoptées par le comité technique des experts (CTE) du CCRE de la CEDEAO en 
décembre 2011.  

                                                           

2 tǊƛƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎΣ hL9ŀǳΣ /ŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ Ŝƴ ŜŀǳΣ нлммΦ 
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Parmi celles-ŎƛΣ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƳƛǎǎƛƻƴΣ Ł ǎŀǾƻƛǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ п ζ Évaluer et optimiser la rentabilité des grands ouvrages hydrauliques en 
!ŦǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩhǳŜǎǘ » ou encore la recommandation 5.1.3 « Réaliser des évaluations ex post, au minimum 
tous les 10 ans, des grands projets, couvrant tous les aspects de ceux-Ŏƛ η ǉǳƛ ŘŞŎƻǳƭŜ ŘŜ ƭΩŀȄŜ р 
« Capitaliser et échanger les expériences existantes dans le cadre de la CEDEAO ». 

Ce rapport entend contribuer à la réflexion régionale concernant les coûts et les bénéfices des grands 
ōŀǊǊŀƎŜǎ Şǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǘǊŝǎ ǇŜǳ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ post hoc des conséquences 
économiques et financières de ces ouvrages. Faire des bilans réguliers de toutes les infrastructures vise 
ǎǳǊǘƻǳǘ Ł ŀǇǇǊŜƴŘǊŜ ŘŜǎ ƭŜœƻƴǎ Řǳ ǇŀǎǎŞ Ŝǘ ƭŜǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŀǾŜƴƛǊΦ 

1.2 hōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭϥŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ex post de la richesse produite par le barrage de Bagré, 
ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇŀǊŜǊ ŀǳȄ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ǎΩŜǎǘ ŦƻƴŘŞŜ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǘ 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ƛǊǊƛƎǳŞǎ Ŝǘ de faire un bilan financier pour l'État. 
 
[Ŝǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǎŜ ǊŞǎǳƳŜƴǘ ŎƻƳƳŜ ǎǳƛǘ : 

1. Apprécier les avantages financiers et économiques des différentes composantes du projet Bagré 
ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƭƻŎŀƭŜ Ŝǘ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΦ 

2. AǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭŜ ǇƻƛŘǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ .ŀƎǊŞ Řŀƴǎ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ǳƴ ōƛƭŀƴ ŘŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ 
financiers des différents bailleurs de fonds ainsi que des remboursements effectués. 

3. Comparer les résultats obtenus en termes de rentabilité avec les prévisions de départ avant la 
construction du barrage dont la mise en eau est intervenue en 1992. 

4. Tirer des conclusions qui pourront servir à alimenter les réflexions au niveau de la CEDEAO dans le 
cadre du dialogue sur les grandes infrastructures (www.dialoguebarrages.net). 

1.3 [ΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 

[ΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ŞǘǳŘŜ ǊŞǎƛŘŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ 
principaux qui influent sur la rentabilité des grandes infrastructures hydrauliques au cours de leur durée de 
ǾƛŜΦ /Ŝǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀŘŀǇǘŞ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭŀ 
ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƳƛƴƛƳƛǎŜǊ ƭŜǳǊ ŜŦŦŜǘ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀges.   

1.4 Le barrage de Bagré 

Mis en eau en juillet 1992, le barrage de Bagré se situe sur le fleuve Nakambé, à 230 km au sud-ouest de la 
ŎŀǇƛǘŀƭŜ Řǳ .ǳǊƪƛƴŀ CŀǎƻΣ hǳŀƎŀŘƻǳƎƻǳΦ " ƭΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Şǘŀƛǘ Ŏƻƴœǳ ǎǳǊǘƻǳǘ ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ 
ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇƻǳǊ hǳŀƎŀŘƻǳƎƻǳ Ŝǘ ƛǊǊƛƎǳŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ол 000 ha à terme. En 2013, 3 380 ha ont été mis en 
ǾŀƭŜǳǊ ǎǳǊǘƻǳǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ǊƛȊΣ ŀǾŜŎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇƘŀǎŜǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ǎŜǊƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Řŀƴǎ 
cette étude. Un descriptif détaillé du projet se trouve dans le chapitre 3. 
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2 METHODOLOGIE 

2.1 Approche méthodologique 

[ΩŞǘǳŘŜ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ Ŝǘ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ Řǳ ōƛƭŀƴ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ ǇƻǳǊ ƭΩ;ǘŀǘ 
ǎΩŜǎǘ ŘŞǊƻǳƭŞŜ Ŝƴ ŘŜǳȄ ǇƘŀǎŜǎ ŘƛǎǘƛƴŎǘŜǎ : 

Â Une première phase de collecte documentaire ; 

Â une ǎŜŎƻƴŘŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜΦ 

[ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƘŀǎŜ ŀ ŎƻƴǎƛǎǘŞ Ŝƴ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǳƴŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ŘŜǎ 
documents Τ ŜƭƭŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴ Şǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŘŞǇƻǎƛǘŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ /Ŝ 
sont essentiellement Υ ƭŜ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳΣ ŘŜǎ !ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ 
la Direction générale des ressources en eau, Bagrépôle (dont le siège est à Ouagadougou), la SONABEL, la 
Direction générale de la dette, la Direction générale de la coopération et le Comité national des grands 
barrages.  

Cette phase a permis de collecter plusieurs documents qui couvrent : les aspects techniques, les études 
économiques et financières, les études environnementales et sociales du projet Bagré. 

[ŀ ǎŜŎƻƴŘŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŀ ŘŞōǳǘŞ ǇŀǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ŀƳŜƴŘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ŎƻƳƛǘŞ 
de suivi Τ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ŜƭƭŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŘŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄ Ŝǘ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀǳȄ ƛƳǇƭƛǉǳŞǎ 
dans la réflexion en cours. 

[ŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǎŜ ŦƻƴŘŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ζ avant/après » et non une évaluation « avec/sans ». 
Lƭ ƴŜ ǎΩŀƎƛǊŀ Ǉŀǎ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǉǳŀƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘƛǊŜŎǘǎΣ ƛƴŘƛǊŜŎǘǎ Ŝǘ ƛƴǘŀƴƎƛōƭŜǎ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞΣ ƴƛ 
ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ajoutée globale du barrage et de la répartir par agents économiques, mais de revisiter 
toutes les études de faisabilité des différentes composantes (agriculture, énergie, élevage, pêche, tourisme, 
ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΧύ ǉǳƛ ƻƴǘ ƳƻǘƛǾŞ ƭŜǎ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳent afin de comparer les résultats prévisionnels 
de rentabilité financière et économique avec les résultats (financiers et économiques) obtenus à travers 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ όōŀǊǊŀƎŜΣ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƘȅŘǊƻ-agricoles). 
Mais les études de faisabilité sur les composantes du projet n'ont pas toutes été disponibles. Seules les 
composantes agricoles et énergie ont bénéficié d'une documentation relativement abondante. 
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Pour apprécier la performance des résultats financiers et économiques du projet Bagré, la présente étude 
utilise trois principaux indicateurs qui sont la valeur ajoutée, la valeur actuelle nette (VAN) et le taux de 
rentabilité interne (TRI) dont les définitions sont donnéeǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴŎŀŘǊŞ Ŏƛ-après. 

 

La valeur ajoutée a été utilisée pour apprécier la performance des exploitants et pour la comparer aux 
revenus estimés par les études de faisabilité antérieures. Son calcul intègre les investissements réalisés par 
les exploitants et ne tient pas compte des investissements structurants comme le barrage et les 
infrastructures d'irrigation. En revanche, les deux autres indicateurs utilisés (VAN et TRI) intègrent 
parfaitement ces éléments (barrage + aménagements) pour traduire la rentabilité de la situation d'ensemble.    

tƻǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ŎŜǎ ǘǊƻƛǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŀ ŜŦŦŜŎǘǳŞ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŞǘŀǇŜ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 
reconstitution Υ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ǊŞŎǳǊǊŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΦ 5ŀƴǎ ǳƴŜ 
ǎŜŎƻƴŘŜ ŞǘŀǇŜΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŀ ŎŀƭŎǳƭŞΣ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ ƎŞƴŞǊŞŜ ǇŀǊ 
chaque composante du projet. 

Cet exercice devait être conduit sur les deux composantes principales du projet, à savoir la composante 
hydro-agricole et la composante hydroélectrique, et, dans la mesure du possible sur le projet dans sa 
globalité, les résultats de chaque composante être ensuite comparés avec les résultats prévisionnels des 
études de référence. Malheureusement, les données précises concernant la partie hydroélectrique ne sont 
pas disponibles. 

2.2 Les études de référence 

tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞǘǳŘŜǎ ƻƴǘ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞ ƭŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ŘΩƛƴŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ ŘΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 
.ŀƎǊŞΦ tƻǳǊ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭΣ ŜƭƭŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳŜƴŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ ŘΩŞǘǳŘŜǎ différents, à savoir la Société 
ƎǊŜƴƻōƭƻƛǎŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ό{hDw9!IύΣ ƭŜ /ŜƴǘǊŜ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘΩŞǘǳŘŜǎ 
ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ό/L9IύΣ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ {ŀƘŜƭ /ƻƴǎǳƭǘΣ ƭŀ {ƻŎƛŞǘŞ ǘǳƴƛǎƛŜƴƴŜ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ ό{¢¦5LύΣ ƭΩhŦŦƛŎŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜǎ 
barrages et des ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ όhb.!IύΧΣ ƭΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ŎŜǎ 
ŞǘǳŘŜǎ ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ŦŀŎƛƭŜ Ł ŞǘŀōƭƛǊΦ Lƭ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ǉǳŜ ŎŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŀ 
réflexion sur la conception de nouveaux aménagements à Bagré. 

Encadré 1 ς Définition des indicateurs utilisés daƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ 

VA : valeur ajoutée. La valeur ajoutée correspond à la valeur de la production de laquelle on a déduit le 
ŎƻǶǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire des biens et services consommés durant le 
processus productif. Elle mesure les richesses nouvelles qui ont été produites au cours d'un cycle de 
production. Au terme de ce cycle, les deux facteurs de production, le travail et le capital, se répartissent 
la valeur ajoutée. 

VAN : valeur actuelle nette. Elle est la mesure la plus simple et la plus directe du cash-flow actualisé 
ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΦ 9ƭƭŜ ǎΩƛƴǘŜǊǇǊŝǘŜ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀŎǘǳŀƭƛǎŞŜ Řǳ ŦƭǳȄ ŘŜ ǊŜǾŜƴǳǎ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇŀǊ ǳƴ 
investissement. Ce critère amène à accepter tous les projets indépendants dont la valeur actualisée 
nette est supérieure à zéro apǊŝǎ ŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳ ŎƻǶǘ ŘΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ Řǳ ŎŀǇƛǘŀƭΦ hƴ ƴŜ ǇƻǳǊǊŀ ŀǇǇƭƛǉǳŜǊ 
ŎŜ ŎǊƛǘŝǊŜ ǉǳŜ ǎƛ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ Ŝǎǘ Ŏƻƴƴǳ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎŀǘƛǎŦŀƛǎŀƴǘŜΦ [ƻǊǎǉǳŜ ŎŜƭŀ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ ŎŀǎΣ 
ŎƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ǉŀȅǎ Ŝƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘΣ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ƻƴ ǊŜǘƛŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŞǾŀƭuation des projets que ce 
taux varie entre 8 % et 12 %.  

¢wL Υ ǘŀǳȄ ŘŜ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ LƴǘŜǊƴŜΦ /ΩŜǎǘ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ƳŀȄƛƳǳƳ ǉǳΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǇǳƛǎǎŜ ǊŀǇǇƻǊǘŜǊ ŎƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜǎ 
ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŜƴƎŀƎŞŜǎΣ ǎƛ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Řƻƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ 
ŘΩexploitation et rester en équilibre. Dans la mesure de la valeur des projets par le TRI, le critère de 
sélection classique consiste à accepter tous les projets indépendants qui présentent un TRI supérieur au 
ŎƻǶǘ ŘΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ Řǳ ŎŀǇƛǘŀƭΦ 
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Les principales études qui ont été exploitées dans le cadre de cette étude peuvent être classées en deux  
grands groupes : 

Les études préliminaires  

Â [ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀŎǘƛōƛƭƛǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǘ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ .ŀƎǊŞΣ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ {hDw9!I Ŝƴ 1978. 

Â [Ŝǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘΩ!t5 Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ SOGREAH en 1988. 

 

[Ŝǎ ŞǘǳŘŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŀƳŞnagement des terres agricoles  

Â L'évaluation rétrospective du projet, périmètre pilote de Bagré, réalisée par la Caisse centrale de 
coopération économique (CCCE) en 1986.  

Â L'étude de faisabilité du projet de 2 млл ƘŀΣ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭŜ /ŜƴǘǊŜ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ 
(CIEH) en 1993.     

Â Le rapport d'évaluation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bagré, première phase réalisée 
par la Caisse française de développement (CFD) en 1993.      

Â L'étude technico-économique de l'aménagement de 1 500 ha de surface agricole utile (SAU) de la 
première phase du projet Bagré, réalisée par le consortium KCIC/STUDI/ONBAH en 1998. 

Â L'étude du plan intégré de développement et de gestion de la zone du projet Bagré, réalisée par Louis 
Berger SA et Sahel Consult en 2000.    

Â L'étude de faisabilité du périmètre chinois sur 1 200 ha, réalisée sur la période de 1995 à 2000, n'est 
pas disponible.     

2.3 [ΩŀŎǘǳŀƭƛǎŀtion des données 

Toutes les études et les rapports disponibles sur le projet Bagré ont été réalisés à des périodes différentes 
ǉǳƛ ƴΩŀǳǘƻǊƛǎŜƴǘ Ǉŀǎ ǎƻǳǾŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴǎ ŘƛǊŜŎǘŜǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜǎ ǉǳΩƛƭǎ ŎƻƴǘƛŜƴƴŜƴǘΦ tƻǳǊ 
contourner cette difficulté, toutes les données ont été actualisées à une date, à savoir 2008, sur la base de 
ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŀƴƴǳŜƭ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŦƻǳǊƴƛ ǇŀǊ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛŜ όLb{5ύ Ŝǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ 
au démarrage de l'étude. La série commence en 1960 et Ǿŀ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нллу Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ǘǊƻƛǎ ōŀǎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ 
(tableau 1). 
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Tableau 1 Υ ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŀƴƴǳŜƭ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ мфсл Ł нллуόŘŜ мфсл Ł мфун : base 100 1958 ; 
de 1983 à 1997 : base 100 en juillet 1981-juin 1982 ; à partir de 1998, base 100 en 1996) 

 

La série est constituée de trois bases différentes, ce qui a nécessité un traitement pour avoir une seule base 
pour faciliter les calculs.  

2.4 [Ŝǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 

[Ŝ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩŜȄƘŀǳǎǘƛǾité des données constitue la limite essentielle de cette étude. Bien que la 
ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘŞŜ Ŝǘκƻǳ ŎƻƴǎǳƭǘŞŜ ǎƻƛǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŀōƻƴŘŀƴǘŜΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŀ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞ Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ 
concerne la composante agricole des difficultés pour obtenir des informations sur les aspects suivants.  

Au niveau des investissements 

[ΩŞǘǳŘŜ ŀ Ǉǳ ŎƻƭƭŜŎǘŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞΣ ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΣ 
ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀǘǎ ŘŜ ƳŀǊŎƘŞ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŀŘƧǳŘƛŎŀǘŀƛǊŜǎ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴΣ ŘŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ 
ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘŜ Ŧƛƴ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴƎŞƴƛŜǳǊǎ ŎƻƴǎŜƛƭΦ [Ŝ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛ 
ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ ƳşƳŜ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎŀǊ ƛƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎŜǊ 
Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ Ŧƛƴŀƭ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴƎŞƴƛŜǳǊ ŎƻƴǎŜƛƭ ǊŜƭŀǘƛŦ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘŜ слл Ƙŀ Ŝǘ 
Řǳ Ŏŀƴŀƭ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΦ 5Ŝ ƳşƳŜΣ ŀǳŎǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ƴΩŀ ŞǘŞ ŎƻƭƭŜŎǘŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ŝƴ ǊƛǾŜ ŘǊƻƛǘŜΦ 

Au niveau de la production     

Les données recueillies concŜǊƴŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ όǊƛǾŜ ƎŀǳŎƘŜ Ŝǘ 
rive droite) pour la période de 1998 à 2010. Les informations relatives aux superficies exploitées, aux 
productions de riz et aux rendements sont disponibles. Cependant, il faut souligner que les données 
ŎƻƭƭŜŎǘŞŜǎ ǊŜǎǘŜƴǘ ŀƎǊŞƎŞŜǎ Ŝǘ ƴΩŀǳǘƻǊƛǎŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǊƛǾŜΦ 

Pour le cas particulier du projet pilote, des données détaillées sur les superficies exploitées, les productions, 
les rendements ont été collectées et couvrent la période de 1982 à 1998. 

Au niveau des prix 
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Les prix utilisés dans les études de faisabilité ont été relevés en plus des prix bord champ de 2013 collectés 
in situ. Les données collectées sont insuffisantes pour reconstituer la chronique des prix réels bord champ 
ǇǊŀǘƛǉǳŞǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎΦ [ΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƛȄ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǊŜƭŜǾŞ 
systématique par la MOB. 

!ǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

Les intrants agricoles 

Les consommations intermédiaires comprennent les intrants utilisés dans le processus de production 
(semences, engrais, pesticides, etc.). Faute de données réelles, leur valeur a été estimée sur la base des 
ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƳǇǘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻn disponibles pour la période actuelle.  

[ΩŀƳƻǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

[ΩŀƳƻǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŜǎǘƛƳŞΦ  

[ŀ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǾƻƭŜǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŀ ƻǊƛŜƴǘŞ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǳǊ 
la tranche de 2 100 ha, ainsi les coûts unitaires sur les aménagements hydro-ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ 
qui y sont liés ont été calculés. Ces coûts ont servi à réaliser des extrapolations adaptées pour obtenir une 
estimation des coûts des investissements réalisés lors de la phase pilote et de ceux réalisés au niveau de la 
rive droite. 

tƻǳǊ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŀ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǘƛǊŞǎ ŘŜ 
la recherche documentaire. 
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3 CONTEXTE DU PROJET BAGRÉ 

3.1 Historique du projet 

Entre juillet 1972 et juillet 1975, une étude de reconnaissance des sites sur la Volta Blanche (le Nakambé) et 
wƻǳƎŜ όƭŜ bŀȊƛƴƻƴύ ƭƛōŞǊŞǎ ŘŜ ƭΩƻƴŎƘƻŎŜǊŎƻǎŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊΣ ǇŀǊƳƛ ǉǳŀǘǊŜ ǎƛǘŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎΣ ŎŜƭǳƛ ŘŜ 
Bagré. Il se révélait être le plus intéressant du point de vue des apports annuels en eau et de la sécurité 
ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŘŜ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƘǳǘŜΣ Řǳ ŎƻǶǘ Ŝǘ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ǘŜǊǊŜǎ ŎǳƭǘƛǾŀōƭŜǎ Ł ƭΩŀǾŀƭΦ 

{ǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜǎΣ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘΩŀǾŀƴǘ-projet et de factibilité du projet Bagré ont été 
ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ŜƴǘǊŜ мфтт Ŝǘ мфту ǇŀǊ {hDw9!I ǎǳǊ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ CƻƴŘǎ ŘΩŀƛŘŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛƻƴ όC!/ύ Ŝǘ ǎƻǳǎ 
ƭŀ ǎǳǇŜǊǾƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǾŀƭƭŞŜǎ ŘŜǎ ±ƻƭǘŀ ό!±±ύ ŘŜǾŜƴǳ hŦŦƛŎŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
terroirs (ONAT).   

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎŜ Ǿƻǳƭŀƛǘ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ł ǎǇŞŎǳƭŀǘƛƻƴ ǊƛȊƛŎƻƭŜ ŎŀǇŀōƭŜ ŘΩƛǊǊƛƎǳŜǊ ǳƴŜ 
surface de 30 000 ha. Mais compte tenu des contraintes économiques et topographiques, il est apparu 
nécessaire de faire évoluer le projet en rehaussant le barrage pour maximiser la partie irrigable 
gravitairement et, du fait des déversements importants (9 années sur 10 avec une chute de plus de 25 m), 
ŘŜ ƭǳƛ ŀŘƧƻƛƴŘǊŜ ǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘŜ пп D²ƘΦ 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩŀƳǇƭŜǳǊ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŀŦƛƴ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǊŞŜƭ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ 
ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ Ǉŀȅǎŀƴǎ Ł ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ Ł ƭŀ ǊƛȊƛŎǳƭǘǳǊŜ ƛǊǊƛƎǳŞŜΣ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǘŜǎǘ ŘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ǊŞŘǳƛǘŜ ŀ ŞǘŞ ŘŞŎƛŘŞ 
en 1979. Pour ce faire, on a créé dans la future zone du « grand Bagré » un projet de 80 ha de riziculture 
appelé « petit Bagré ηΣ ŀƭƛƳŜƴǘŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ƭŀŎ ŎƻƭƭƛƴŀƛǊŜ ŘŜ оΣр millions de m3Φ " ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ŎŜ ƭŀŎ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ 
Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝƴ ŘŜǾŜƴŀƴǘ ǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ǘŀƳǇƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΦ 

3.2 Les objectifs du projet Bagré 

[Ŝ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƘŀǎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ Ƨǳƛƴ мффр ŀ ǊŀǇǇŜƭŞ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ .ŀƎǊŞ 
dans les termes ci-après.  

/ƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ǳƴ ōŀǊǊŀƎŜ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ мΣт ƳƛƭƭƛŀǊŘ ŘŜ m3 situé sur le Nakambé, à 230 km au sud-ouest de 
Ouagadougou, permettant la réalisation des objectifs suivants : 

À court terme (6 ans) 

Réaliser une première tranche de 2 100 ha SAU irrigués gravitairement, dont les retombées seront : 

Â Installer 2 300 ŦŀƳƛƭƭŜǎŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘǎ ; 

Â produire en double culture 15 000 tonnes de paddy et 3 à 4 tonnes de légumes frais ; 

Â produire en culture pluviale 3 500 tonnes de céréales ; 

Â produire annuellement 44 GWh avec une puissance de 11,5 MW. 

À moyen terme 

Porter la surface irriguée gravitairement à 7 400 ha SAU avec comme retombées : 

Â Installer 7 500 familles, soit 65 000 habitants environ ; 

Â produire en double culture 55 000 tonnes de paddy et 10 à 15 000 tonnes de légumes frais ; 

Â produire en culture pluviale 11 000 tonnes de céréales. 
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À long terme 

Â Ajouter aux 7 500 ha SAU irrigués gravitairement quelque 23 слл Ƙŀ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ ƛǊǊƛƎǳŞǎ ǇŀǊ 
ǇƻƳǇŀƎŜ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇǊƻŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΦ 

3.3 [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 

5ŀƴǎ ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ ƭŜ ǇǊƻƧet Bagré a connu plusieurs phases. 

[ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƘŀǎŜ ŀ ŞǘŞ ƭŀƴŎŞŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜǎ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴΣ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ 
ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΦ /ŜǘǘŜ ǇƘŀǎŜ ŎƻƳƳŜƴŎŞŜ Ŝƴ мфул-мфум ǎΩŜǎǘ ŀŎƘŜǾŞŜ 
en 1988 pŀǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŀǾŀƴǘ-ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŞǘŀƛƭƭŞǎ ό!t5ύ Ŝǘ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ό5!hύ 
des travaux du barrage et de la centrale électrique.  

La deuxième phase du projet, débutée en 1988 et achevée en 1993, a été caractérisée par le lancement des 
ŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΣ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜǎŘƛǘǎ ǘǊŀǾŀǳȄΦ [ŀ 
mise en eau du barrage est intervenue en juillet 1992 et son inauguration officielle par les autorités burkinabè 
le 13 janvier 1994.  

La troisième phase du projet qui a couvert la période de 1998 à 2007 a consisté essentiellement en la 
ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǾƻƭŜǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ н 100 ha en rive gauche du 
bŀƪŀƳōŞΣ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
du pourtour du lac de Bagré et la mise en valeur de la retenue par le développement de la pêche.  

[Ŝ ǇǊŜƳƛŜǊ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǾƻƭŜǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Ŝƴ ŘŞŎŜƳōǊŜ мффр ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŀǇǇǳƛ ŘŜ 
la CFD eǘ ŘŜ ƭŀ /99Φ /Ŝ ǎŎƘŞƳŀ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ƭŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳǘŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ƛǊǊƛƎǳŞŜ ŘΩǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ 
de 600 ha couvrant le périmètre pilote de 80 ha. 

Les travaux d'aménagement d'un second périmètre de 1 200 ha en rive droite ont débuté en novembre 1995 
avec l'appui technique et financier de la République de Chine de Taïwan. L'approche de mise en valeur 
retenue est identique à celle qui a été adoptée pour la première tranche de 680 ha d'aménagement en rive 
gauche. Tous ces aménagements sont depuis lors entièrement réalisés et mis en valeur. 

3.4 La situation actuelle : création de Bagrépôle et Pôle de croissance 

Au plan institutionnel, la gestion administrative et financière du projet ainsi que la coordination générale de 
toutes les activités du projet étaient coƴŦƛŞŜǎ Ł ƭŀ aŀƛǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ όah.ύ ŎǊŞŞŜ Ŝƴ Ƨǳƛƴ мфусΣ ǉǳƛ 
ŀƎƛǎǎŀƛǘ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΦ 

Avec les nouvelles options prises par les autorités du pays de promouvoir un pôle de croissance Bagré en 
rapport avec les objectifs de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD), la 
ǎƻŎƛŞǘŞ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƳƛȄǘŜ .ŀƎǊŞǇƾƭŜ ŀ ŞǘŞ ŎǊŞŞŜ ǇƻǳǊ ǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜ ǊŜƭŀƛǎ ŘŜ ƭŀ ah.Φ 

Le pôle de croissance de Bagré a pour objectifs :  

Â la croissance économique dans la zone de Bagré ;  

Â une augmentation des investissements privés ;  

Â lŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ; 

Â ƭΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜΧ  

Le projet pôle de croissance de Bagré représente un coût total de 133,7 millions de dollars US dont 115 
Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘŜ Řƻƴ ŘŜ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴale pour le développement (IDA), 8,7 millions pour la contrepartie 
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nationale et 10 millions attendus des investisseurs privés devant bénéficier du fonds à coût partagé. Le projet 
est structuré en trois composantes essentielles qui sont : 

Â Composante 1 : amélioration du climat des investissements et des capacités institutionnelles (20,5 
millions $US). 

Â Composante 2 : développement des infrastructures critiques (78,5 millions $US). 

Â Composante 3 : appui au développement des services critiques et des petites et moyennes entreprises 
(PME) (12,5 millions $US). 
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4 DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU PROJET BAGRÉ 

4.1 Le barrage hydroélectrique 

Le barrage de Bagré a été réalisé de 1989 à 1992 et sa réception définitive est intervenue en 1994. Il a une 
ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ŘƛƎǳŜ ŘŜ пΣо ƪƳ Ŝǘ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ŎǊǳŜ ǇŜǳǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ул ƪƳ ŘŜ ƭƻƴƎ ŀǾŜŎ ǳƴŜ 
capacité de 1,7 milliard de m3 ŘΩŜŀǳΦ 9ƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜŀǳΣ ǉǳŀƴŘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŀǘǘŜƛƴǘ ƭŜǎ норΣмл ƳΣ ǳƴ 
évacuateur à ciel libre commence à déverser le trop-ǇƭŜƛƴ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ŎƻƴǘƛƴǳŜ Ł ŎƻǳƭŜǊ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ Řǳ DƘŀƴŀΦ  

Lƭ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ мс a² ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘŜ ǘȅǇŜ YŀǇƭŀƴ ǉǳƛ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƴǘ 
concomitamment et produisent chacun 8 MW en période de crue.  

¦ƴ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ǉǳƛ ƭƛŜ ƭΩ;ǘŀǘ Ł ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ {hb!.9[ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞ ci-dessous (section 5.1.2 p.23).  

4.2 La composante agricole 

5ŜǳȄ ǇǊƛǎŜǎ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘŜǎ :  

Â UƴŜ Ŝƴ ǊƛǾŜ ŘǊƻƛǘŜ ŘΩǳƴ ŘŞōƛǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ мл Ƴ3/s ; 

Â une en rive gauche ŘΩǳƴ ŘŞōƛǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ну Ƴ3/s. 

Les volumes écoulés du barrage sont suffisants pour irriguer les 7 онл Ƙŀ ǇǊŞǾǳǎ Ŝƴ мфун ǇƻǳǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ 
gravitaire, soit : 

Â Rive droite : 3 220 ha irrigués par un canal de 68,5 km de longueur avec un débit en tête de 5 m3/s. 

Â Rive gauche : 4 100 ha irrigués par un canal de 52,5 km de longueur avec un débit en tête de 7 m3/s. 

La superficie des aménagements mise en valeur en 2013 représente un total de 3 380 ha avec une 
perspective de 1 130 ha et plus en cours de réalisation avec le tǊƻƧŜǘ ŘΩŀǇǇǳƛ ŀǳȄ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŀƎǊƻ-sylvo-pastorales 
(PAFASP) (tableau 2). 

Tableau 2 : Situation des aménagements hydro-agricoles à Bagré en 2013 

Aménagementsréalisés Années Rive 
droite 
(ha) 

Rive 
gauche 
(ha) 

Total 
(ha) 

Petit Bagré 1980-1983   80  80 

Aménagement de la mission technique  
agricole de la Chine  

1995-2000 1 200    1 200 

Tranche 1 de la première phase 2002-2004   600  600 

Tranches 2 et 3 de la première phase 2006-2009   1 500 1 500  

Tranche nouvelle (PAFSP) Encours  1 130 1 130* 

Total (ha)  1 200 3 310 4 510 

* Ce chiffre a connu une évolution et la superficie en cours se situerait aujourd'hui à plus de 2 582 ha,  
le complément étant réalisé par Bagrépôle. 

Source : Étude. 
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Les investissements agricoles réalisés à Bagré se sont effectués en plusieurs phases et selon plusieurs 
ǘǊŀƴŎƘŜǎΦ [Ŝǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝƴ ǊƛǾŜ ƎŀǳŎƘŜ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ƻƴǘ ƳƻōƛƭƛǎŞ 
ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ ŘŜ ƭΩ;ǘŀǘΣ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳΩŜƴ ǊƛǾŜ ŘǊƻƛǘŜ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ǎŜǳƭŜ Ƴƛǎǎƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŎƘƛƴƻƛǎŜ 
ǉǳƛ ŀ ŎƻƴŘǳƛǘ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ όƴƻƴ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎύ Ŝǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ 
de 1 200 ha. 

Ces réalisations représentent respectivement 46 % (sans le PAFASP) et 62 % (avec le PAFASP) du potentiel 
irrigable en gravitaire (7 320 ha). Le potentiel global aménageable à Bagré est de 30 000 ha dont ces 
différentes réalisations, totalisant 4 510 ha, représentent 15 %. 

Les 3 380 ha de terres aménagées ont été réalisés entre 1980 et 2009, soit un rythme moyen de 242 ha par 
an. À ce rythme, il faudrait 124 ans pour voir tout le potentiel de Bagré consommé. 

4.3 Les autres réalisations du projet 

Si, au début du projet Bagré, deux composantes principales (électricité et agriculture) avaient ǎǳǎŎƛǘŞ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ 
ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩ;ǘŀǘ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŀǇǇŀǊǳ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝƴ 
ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ Ŝǘ Ŝƴ ǊŜƴŦƻǊœŀƴǘ ǎƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻŎƛƻ-économique 
ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴŦǊŀǎtructures sociales. 

À ce titre, on peut souligner les principales actions suivantes présentées dans la fiche technique sur le projet 
ǇƾƭŜ ŘŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ Ŝǘ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƳƛȄǘŜ όtǊŜƳƛŜǊ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜΣ ǇǊƻƧŜǘ 
pôle de croissance) : 

Â Aménagement de deux zones pastorales dont le Doubégué/Tcherbo (7 125 ha) et la Niassa (6 382 ha) 
; 

Â ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŀǉǳŀŎƻƭŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ όt!L9ύ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜǎ 
du lac ; 

Â ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǉǳŀŎǳƭǘǳǊŜ Υ ƭŜ /ŜƴǘǊŜ ŘΩŞƭŜǾŀƎŜ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 
sous-régionale du point de vue des technologies utilisées et des formations qui y sont dispensées ; 

Â ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ-ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭa 
diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques ;  

Â construction et mise en location-ƎŞǊŀƴŎŜ ŘΩǳƴ ŎŜƴǘǊŜ ŞŎƻǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ млу ƭƛǘǎ ŘƻǘŞ 
ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƳƻŘŜǊƴŜǎΣ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎΣ ǊŜǎǘŀǳǊŀƴǘΣ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ŎƻƴŦŞǊŜƴŎŜΣ ǎŀƭƭŜ ŘŜ jeux, piscine, espace 
pour enfants et plage au bord du lac ; 

Â trois centres de santé primaire et sociale (CSPS), quatre écoles ;  

Â 32 forages munis de pompes manuelles ;  

Â 16 magasins de stockage des produits et intrants agricoles ;  

Â 16 logements de conseillersagricoles. 
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5 LE FINANCEMENT DU PROJET BAGRÉ 

5.1 La situation des financements du projet Bagré 

La recherche de financements a suivi un processus très long et a nécessité la tenue de plusieurs tables rondes 
de bailleurs de fonds qui se tenaient presque chaque année depuis la première réunion qui a eu lieu du 28 
au 30 septembre 1981. 

Le projet Bagré a été décomposé en huit lots. Les lots 2 et 3 concernent principalement la partie 
hydroélectrique, les lots 1 et 4 les ouvrages communs, et les lots 5 à 8 les aménagements hydro-agricoles. 

[Ŝ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŀ ŞǘŞ ŀǎǎǳǊŞ ǇŀǊ ƴŜǳŦ ōŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘŜ ŦƻƴŘǎ Ǉƭǳǎ ƭΩ;ǘŀǘ ōǳǊƪƛƴŀōŝΦ /ŜǊǘŀƛƴǎ 
financements concernent plusieurs lots. De même, un lot est généralement financé par plusieurs bailleurs 
de fonds. 

Le ǘŀōƭŜŀǳ Ŝƴ ŀƴƴŜȄŜ н ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ǊŞŎŀǇƛǘǳƭŀǘƛŦ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƭƻǘǎΣ ƭŜǎ 
financements associés (conventions signées et intentions exprimées) à chaque lot, et les prévisions annuelles 
de décaissements. Ce tableau ne tient pas compte du financement chinois pour la réalisation des 1 200 ha et 
ŘŜ ƭΩŀǇǇǳƛ Řǳ t!C!{t ǇƻǳǊ м 130 ha. 

Le tableau en annexe 2 indique que le Fonds africain de développement (FAD) et la Caisse centrale de 
coopération économique (CCCE) ont été les plus actifs dans le financement du projet Bagré, totalisant près 
de 43 % des financements dont 28 % de la FAD et 15 ҈ ŘŜ ƭŀ ///9Φ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ōŀƛƭƭŜǳǊǎ ƻƴǘ Ŝǳ ŘŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ 
ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦǎΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ CƻƴŘǎ ƪƻǿŜƛǘƛŜƴ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝƴ !ŦǊƛǉǳŜ όCY59!ύ όф %), de la 
Banque arabe de développement économique en Afrique (BADEA) (8 %) et du Fonds saoudien de 
développement (FSD) (8 ҈ύΦ [ΩŀǇǇƻǊǘ Řǳ .ǳǊƪƛƴŀ Cŀǎƻ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜΣ ƛƭ ŀ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞ мн % des 
financements. 

Le tableau 3, ci-dessous, présente le récapitulatif des coûts et les modalités de financement réparties de la 
ƳşƳŜ Ŧŀœƻƴ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

Il ressort du tableau en annexe 3 que le financement de la partie hydroélectrique coûte plus cher que la 
partie hydro-agricole ; en effet, le taux moyen du crédit est de 3,7 % pour la partie hydroélectrique avec une 
durée de remboursement variant entre 12 et 40 ans, contre un taux moyen de 2,1 % pour la partie hydro-
agricole avec une durée de remboursement variant également entre 12 et 40 ans. 

Pour ce qui concerne la partie hydroélectrique, les taux les plus élevés se rencontrent à la BADEA (4 %) et 
ƭΩhǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ ŜȄǇƻǊǘŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇŞǘǊƻƭŜ όht9tύ όо %), sinon les autres bailleurs sont à 2 % sauf la FAD 
qui est 0,75 %. Il faut souligner ici que la SONABEL est impliquée dans le remboursement des prêts dans le 
ŎŀŘǊŜ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞǘǊƻŎŜǎǎƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩ;ǘŀǘ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ 
annexes. Le montant de la rétrocession est de 12 milliards de FCFA. La durée de remboursement du prêt est 
de 30 ans au taux de 5 %. Les remboursements sont effectués au profit de la CFD conformément à deux 
ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ŞǘŞ ǎƛƎƴŞŜǎ ŀǾŜŎ ƭΩ;ǘŀǘ ōǳǊƪƛƴŀōŝ ƭŜ нпκммκмфуф ό/C5 ƴϲ 58 287 00 092 OH) et le 
09/01/1990 (CFD n° 58 287 00 098 OY). 

Pour ce qui concerne la partie hydro-agricole, les taux les plus élevés sont servis par la BOAD (5 %), la BADEA 
(4 ҈ύ Ŝǘ ƭΩht9t όо %). Tous les autres bailleurs sont à 2 % sauf la FAD qui est 0,75 %.    

5.1.1 Le bilan du service de la dette 

Le tableau о Ŧŀƛǘ ƭŜ ōƛƭŀƴ ŘŜ ƭΩŜƴŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ŘŜǘǘŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘ .ŀƎǊŞ Ł ƭŀ ŘŀǘŜ Řǳ ом ƳŀǊǎ нлмнΦ 
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Tableau 3: Encours de la dette du projet Bagré au 31 mars 2012 

Bailleur Date amortissement Devise Montant 
du prêt 

Encours Taux
d'inté
rêt 

Remboursem
enteffectué 

Valeur du 
prêt  

(X 1000 000 

FCFA) 

BID 31-déc-06 30-juin-
24 

ISD 6 900    4 555,95 0 % 2 344 5 256 

BADEA 01-sept-
03 

01-mars-
18 

USD 15 000    3 161,178 1 % 11 839 7 374 

OFID 15-juin-
05 

15-déc-
19 

USD 7 000    2 504,51 2 % 4 495 3 441 

BOAD 31-janv-
02 

31-juil-
11 

XOF 2 520 000    0 5 % 2 520 000 5 256 

Fondssaou
dien 

30-sept-
94 

30-mars-
09 

SAR 39 867    0 2 % 39 867 5 226 

Fondssaou
dien 

30-nov-
06 

31-mai-
21 

SAR 34 000    15 637 0,75 
% 

18 363 4 457 

Fondskow
eitien 

15-nov-
08 

15-mai-
28 

KWD 3 100    2 557 2 % 543 5 507 

Source Υ aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ;ŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ŘŜǎ CƛƴŀƴŎŜǎΦ 

[Ω;ǘŀǘ ōǳǊƪƛƴŀōŝ Ŝǎǘ ǊŞƎǳƭƛŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀƛŜƳŜƴǘ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜǘǘŜ ŜǘΣ Ł ŎŜ ƧƻǳǊΣ ŀǳŎǳƴ ŀǊǊƛŞǊŞ ŘŜ ǇŀƛŜƳŜƴǘ 
ƴΩŜǎǘ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞ Řǳ ŎƾǘŞ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ .ŀƎǊŞΦ 5ŜǳȄ ǇǊşǘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǎƻƭŘŞǎΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ .h!5 Ŝǘ ŘΩǳƴŜ 
ǇŀǊǘƛŜ Řǳ CƻƴŘǎ ǎŀƻǳŘƛŜƴΦ !ǾŜŎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ .ŀƎǊŞΣ ƭΩ;ǘŀǘ Ŝǎǘ ŜƴƎŀƎŞ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǇŀƛŜƳŜƴǘǎ ǉǳƛ ǎΩŞŎƘŜƭƻƴƴŜƴǘ 
ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлнуΦ 

tƻǳǊ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ōŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘŜ ŦƻƴŘǎΣ ƭΩ;ǘŀǘ ŀ ƘƻƴƻǊŞ ǎŜǎ ŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ 
réalisés à plus de 50 %, sauf pour les financements BID et le Fonds koweitien. Cette situation ne cache pas 
un défaut de paiement, car le prêt du Fonds koweitien est récent ; il date seulement de 2008 et a été obtenu 
dans le cadre du Programme de développement rural intégré.  

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƭŀ .L5Σ ŎΩŜǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ƳşƳŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǉǳŜ ƭŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŀ ŞǘŞ ƳƻōƛƭƛǎŞ 
et les paiements réalisés dŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜǘǘŜ ǎƻƴǘ Ƴƻƛƴǎ ƻƴŞǊŜǳȄ ŎŀǊ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ Řǳ ǇǊşǘ 
est nul. 

tŜƴŘŀƴǘ ǉǳŜ ƭΩ;ǘŀǘ ǇƻǳǊǎǳƛǘ ǎŜǎ ŜŦŦƻǊǘǎ ǇƻǳǊ ƘƻƴƻǊŜǊ ƭŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜǘǘŜ Ł .ŀƎǊŞΣ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ 
restent peu productifs et interdisent de ce fait une contribution directe au remboursement des 
investissements initiaux. Dans le modèle SOGREAH, les simulations intégraient le fait que les deux 
composantes devraient participer aux investissements de base. Cette hypothèse avait été reprise par le 
ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘudes ICEA en 1991 qui montrait que la situation de la SONABEL était encourageante ; par contre, 
ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƴŜ ƭŀƛǎǎŀƛǘ Ǉŀǎ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎƳŜ ǉǳŀƴǘ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ƻǇǘƛƻƴΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ǳƴŜ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŀǳ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇǊşǘǎ ŦƛȄŜǊŀƛǘ 
les échéances annuelles à 240 000 FCFA/ha, ce qui correspond aux trois quarts des revenus générés par 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ όǾƻƛǊ ŜƴŎŀŘǊŞ Ŏƛ-ŀǇǊŝǎύΦ {ǳǊ ŎŜǘǘŜ ōŀǎŜΣ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΣ ƛƭ ƴΩŜǎt pas envisageable 
ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŀǳ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇǊşǘǎ ŀǳ-delà de 10 % des revenus des exploitations. 
!ǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŘŜǎ ǊŜŘŜǾŀƴŎŜǎ Ŝǘ ƭŜ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎǊŞŘƛǘǎ ŘŜ 
campagne, cette option ne sera pas viable à Bagré.  
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5.1.2 La convention de rétrocession des équipements hydroélectriques à la SONABEL 

5.1.2.1 Objet 

¦ƴŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ǎƛƎƴŞŜ Ŝƴ мффо ŜƴǘǊŜ ƭΩ;ǘŀǘ ōǳǊƪƛƴŀōŝ Ŝǘ ƭŀ {hb!.9[ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞǘǊƻŎŜǎǎƛƻƴ ŘŜǎ 
équipements du barrage de Bagré et de ses ouvrages annexes. Les équipements rétrocédés sont les suivants : 

Â [ŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ ŀǾŜŎ ǎŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ƘȅŘǊƻƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ; 

Â la centralehydroélectrique ; 

Â la ligne haute tension de 132 kV Bagré-Tenkodogo et les équipements annexes ; 

Â la ligne mƻȅŜƴƴŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ оо ƪ± ǇƻǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛǘŞ Ŝǘ ŘŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ ; 

Â les postes de transformation de Bagré et de Tenkodogo et les équipements annexes ; 

Â le génie civil correspondant à ces équipements ; 

Â 26 maisons de la cité. 

5.1.2.2 Dispositions financières 

[Ω;ǘat burkinabè a rétrocédé les équipements définis précédemment à la SONABEL par crédit pour un 
montant de 12 milliards de FCFA remboursables en 60 versements semestriels, soit sur 30 ans. Le taux 
ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŀƴƴǳŜƭ Ŝǎǘ ŦƛȄŞ Ł р %. 

5.1.2.3 Origine des financements 

Les équipements rétrocédés à la SONABEL ont été financés principalement par des emprunts contractés par 
ƭΩ;ǘŀǘ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ /ŀƛǎǎŜ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ό/C5ύ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ .!5 Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŜ ŦƻƴŘǎ C!5Φ [Ŝǎ 
conditions de financement de certains équipements ont pu être mises en évidence dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Financement de la centrale hydroélectrique (en milliards de FCFA) 

 

 

Lots électromécaniques 

Financement Montant du marché 

Source ¢ŀǳȄŘΩƛƴǘŞ
rêt 

Signatur
e 

(1990) 

Réception 

(1993) 

Lot 2A : Turbines alternateurs FAD /BAD 0,75 % 3,229 3,205 

Lot 2B : Électricitéusine CFD 1,5 %  
et 2 % 

1,481 1,295 

Lot 2C : Vantellerie FAD/BAD 0,75 % 2,682 2,253 

Lot 3A : LignesHT BAD 0,75 % 0,664 0,531 

Lot 3B : Postes de 
transformation 

CFD 1,5 %  
et 2 % 

1,664 1,284 

Total   9,72 8,568 

Source Υ ŞƭŀōƻǊŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƘŀǎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ όah.ύΦ  

Il est fort probable que le montant de la convention qui se chiffre à 12 milliards de FCFA corresponde 
exactement au coût de financement des équipements rétrocédés car il faut ajouter au montant de la centrale 
ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ όуΣрсу ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘŜ C/C!ύ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ Ŝǘ ŘŜǎ нс Ƴŀƛǎƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ŎƛǘŞΣ 
ǉǳƛ ƴΩƻƴǘ Ǉǳ şǘǊŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞǎΦ 

aşƳŜ Řŀƴǎ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ƻǴ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ǎŜǊŀƛǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ ŀǳ ŎƻǶǘ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
ǊŞǘǊƻŎŞŘŞǎΣ ƛƭ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ǉǳŜ ƭΩ;ǘŀǘ ǊŞŀƭƛǎŜ ŘŜǎ ƛƴǘŞǊşǘǎ ǎǳōǎǘŀƴǘƛŜƭǎ Ŝƴ ǊŞǘǊƻŎŞŘŀƴǘ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ł ǳƴ ǘŀǳȄ 
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ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŀƴƴǳŜƭ ŘŜ р % alors que les emprunts sont contractés à des taux variant de 0,75 % à 2 % par an. 
Mieux, dans certains documents consultés dans le cadre de cette étude, il est ressorti que les prêts CFD ont 
ŞǘŞ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŞǎ Ŝƴ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭΩ;ǘŀǘ ōǳǊƪƛƴŀōŝ όwŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ Ǉremière phase du projet, 
annexe 1, MOB, juin 1995).         

5.1.2.4 Propriété des ouvrages 

{ƛ ƭŀ {hb!.9[ Ŝǎǘ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǊŞǘǊƻŎŞŘŞǎΣ ƭΩ;ǘŀǘ ǊŜǎǘŀƛǘ ƭŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΣ ǘƻǳǘ ŀǳ 
Ƴƻƛƴǎ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ƻǴ ƭŀ aŀƛǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ ŀ ŞǘŞ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŞŜ Ŝƴ ǎƻŎƛŞǘŞ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƳƛȄǘŜ 
avec des actifs.  

Lors de la réception des tǊŀǾŀǳȄ Ŝƴ мффоΣ ƭΩ;ǘŀǘ ōǳǊƪƛƴŀōŝΣ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŀ ǎƛƎƴŀǘǳǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ 
Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ ŀǾŜŎ ƭŀ {hb!.9[Σ ƭǳƛ ŀ ŎƻƴŦƛŞ ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜΣ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΦ    

Dans le cadre de cette convention, la SONABEL assure à ses fraiǎ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜΣ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ 
ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ Ŝǎǘ ǘŜƴǳŜ ŘΩŀŘǊŜǎǎŜǊ ŀǳ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ Ŝƴ Ŝŀǳ : 

Â Uƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŀƴƴǳŜƭ ǎǳǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŀǳ Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘ 
le 31 décembre de chaque année ; 

Â ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀƴƴǳŜƭ ŘŞǘŀƛƭƭŞ ǎǳǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŀǳ Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘ ƭŜ ом ƳŀǊǎ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ 
année. 

AvŜŎ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƳƛȄǘŜ .ŀƎǊŞǇƾƭŜΣ ƭŜ ōŀǊǊŀƎŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭŀ 
société et à ce titre la convŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ǊŜǾƛǎƛǘŞŜ Ƴŀƛǎ ƴƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ ŀǳŎǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ 
dispositions. /Ŝ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŎŜǊǘŀƛƴΣ ŎΩŜǎǘ ǉǳŜ ƭŀ {hb!.9[ ǇŀƛŜ ǳƴŜ ǊŜŘŜǾŀƴŎŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜ Ł .ŀƎǊŞǇƾƭŜ ǉǳƛ ƴΩŀ Ǉǳ 
être chiffrée dans le cadre de cette étude. 
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Encadré 2 ς Contributiƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŀǳ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƛƴƛǘƛŀǳȄ 

/Ŝǘ ŜƴŎŀŘǊŞ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŀǳ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ 
ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƛƴƛǘƛŀǳȄ ŎƻƴǘŜƴǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ Řǳ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ L/9! Ře novembre 1991 sur  
ƭΩŞǘǳŘŜ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ƘȅŘǊƻ-agricole et 
hydroélectrique de Bagré.      

La contribution de  ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŀǳ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƛƴƛǘƛŀǳȄ Ŝǎǘ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜ ǎƻǳǎ 
ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǘǊŜǇŀǊǘƛŜ ŘΩǳƴ ŘǊƻƛǘ ŘΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜ ŘǳǊŞŜ όǘȅǇŜ ōŀƛƭ 
ŜƳǇƘȅǘŞƻǘƛǉǳŜύ ŀŎŎƻǊŘŞ ŀǳȄ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ŦƻƴŎƛŝǊŜ 
ǎΩƛƭ ŀǇǇŀǊŀƞǘ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ƛǊǊƛƎŀƴǘǎ ŘŞƎŀƎŜƴǘ ŘŜǎ ǊŜƴǘŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŘŜǎ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ ƛǊǊƛƎǳŞŜǎ ǉǳΩƛƭǎ 
exploitent. 

« Le coût foncier peut être évalué sur la base des investissements directement imputables à la mise en 
valeur du périmètre irrigué. Sans prendre en compte les investissements du barrage non imputables à la 
paǊǘƛŜ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ όмпΣп ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘŜ C/C!ύΣ ǉǳƛ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŞǇŀǊǘƛǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ 
prévues à long terme (7 плл ƘŀύΣ ƴƛ ƭŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŀǇǇǳƛ Ł ƭŀ ƳŀƛǘǊƛǎŜ 
ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ όн ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŜƴǾƛǊƻƴύΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƛmputer aux 2 400 ha les lots 5 (périmètre irrigué), 
с όŎƘŀƳǇǎ ǇƭǳǾƛŀǳȄΣ ǇƛǎǘŜǎΣ ǾƛƭƭŀƎŜǎΧύ Ł ƭΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻƴŘǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŀǳ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎǊŞŘƛǘ 
ŀƎǊƛŎƻƭŜΣ Ŝǘ ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŜǎǘƛƳŞ Ł мн 
milliards.   

{ǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ нр ŀƴǎ όŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳύΣ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǘŀǳȄ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ мΣу % 
ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŀǳ ǘŀǳȄ ƳƻȅŜƴ ŘŜǎ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴǎ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ŞŎƘŞŀƴŎŜǎ ŀƴƴǳŜƭƭŜǎ ǎΩŞƭŝǾŜǊŀƛŜƴǘ Ł 
240 000 FCFA/ha environ, correspondant aux trois quarts Řǳ ǊŜǾŜƴǳ ƎŞƴŞǊŞ ǇŀǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ !ǳǎǎƛΣ ǎǳǊ 
la base des estimations du projet, une participation éventuelle directe des irrigants aux coûts 
ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƴŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ǉǳŜ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ ŦŀƛōƭŜΦ 9ƭƭŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŜƴǘǊŜ мл % et 20 % 
des investissements directement imputables, et payée sur les bases suivantes :  

Bail emphytéotique sur 99 ans (10 % des investissements) : 40 000 FCFA par an sur 15 ans. 

Titre foncier (20 % des investissements : 50 000 FCFA par an sur 25 ans. » 

 

Source : Étude iƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ƘȅŘǊƻ-agricole et hydroélectrique de Bagré, volume II : Analyse 
financière. 

http://www.gwiwestafrica/


www.gwiwestafrica.org            26 

 

6 ANALYSE ECONOMIQUE DU PROJET BAGRE 

6.1 Les coûts du barrage et des infrastructures 

6.1.1 Le coût du barrage 

La retenue de Bagré est un barrage en terre, avec une longueur de crête de 4 300 m et une largeur maximum 
ŘŜ ол ƳΦ [ŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǎǘ ŦŀƛǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ƭϥŀǇǇƻǊǘ ŀƴƴǳŜƭ ƳƻȅŜƴ Řǳ 
Nakambé, évalué par simulation sur 100 ans à 1 270 millions de m3 ŘϥŜŀǳΦ [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳƛǾŀƴǘŜ 
par activité.  

Agricole et domestique 150 millions de m3 

Turbinage 865 millions de m3 

Évaporation 165 millions de m3 

Déversement 90 millions de m3 

Total 1 270 millions de m3 

 

Les ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩirriguer 7 400 ha à 20 000 m3/ha. 

Tableau 5 : Coût du barrage (en milliards de FCFA) 

Composante 
Étude de 
faisabilitéSOGREAH Contrat du marché Réalisationentreprise 

  Prix 1980 Prix 2008 
Signature 
(1989) Prix 2008 

Réception 

(1992) Prix 2008 

Lot 1 : Génie civil 13,1 35,77 13,32 26,60 17,016 34,08 

Total 13,1 35,77 13,323 26,60 17,016 34,08 

Source: Étude. 
            

[ŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ du projet Bagré car il a mobilisé plus 
ŘŜ мт ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘŜ C/C! Ŝƴ мффнΣ ǎƻƛǘ Ǉƭǳǎ Řǳ ǉǳŀǊǘ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǘƻǘŀǳȄ ŘŜ ƭΩ;ǘŀǘ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞǎ Ŝƴ нллфΦ 
Le coût de réalisation du barrage (34 milliards de FCFA) présente un écart significatif de plus de 28 % par 
rapport au montant initial du marché des travaux (26,6 milliards de FCFA), mais ce coût reste légèrement 
ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł ŎŜƭǳƛ ŘŜ орΣт ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘŜ C/C! όнллуύ ŜǎǘƛƳŞ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ {hDw9!I ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ 
мфул όǘŀōƭŜŀǳ рύ Φ[ΩŞŎŀǊǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƻǶǘ Řǳ ŎƻƴǘǊŀǘ Ŝǘ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭŜ Ŧŀƛǘ 
ǉǳŜΣ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŀ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎΣ Řƻƴǘ ŜƴǘǊŜ ŀǳǘǊŜǎ 
ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǇǳǊƎŜ Řƻƴǘ мол 000 m3 supplémentaires de déblais, les quantités de remblais qui sont 
passées de 2,1 à 3,1 millions de m3 ; ces imprévus ont renchéri le coût des travaux.   

[Ŝ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ Ŝǎǘ Ł ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǎƻƴǘ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ƙydroélectrique et la production agricole. Par conséquent, dans le 
calcul des coûts directs liés à ces activités, il sera tenu compte de la part du coût du barrage affectée à chaque 
activité. 

[ΩŞǘǳŘŜ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǎǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ƘȅŘǊƻ-agricole et hydroélectrique de Bagré 
(rapport ICEA, 1991) évaluait le coût du barrage à 17,2 milliards de FCFA dont 2,8 milliards étaient imputables 
à la partie hydroélectrique et 14,4 milliards à la partie hydro-agricole. Les éléments pris en compte dans le 
calcul du coût imputable à la partie hydroélectrique comprenaient : le surcoût du barrage  
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dû au rehaussement de 1 m de la digue Τ ƭŜ ŎƻǶǘ Řǳ ǘƻǳǊ ŘŜ ǇǊƛǎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ ; le tiers du coût de la cité 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ [Ŝ ǊŜǎǘŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǎǘ ŀŦŦŜŎǘŞ Ł ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƘȅŘǊƻ-
agricole. 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ǎǳǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊƻ-agricole de Bagré (rapport CIEH, 1993) apprécie le poids des 
aménagements sur la viabilité des exploitations agricoles en ces termes : « Les coûts du barrage imputables 
Ł ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ŞǾŀƭǳŞǎ Ł нл 901 millions de FCFA et ceux du périmètre à 2 829,2 millions de FCFA pour 
la première tranche (coût économique) et 9 503,2 millions de FCFA pour les 2 100 ha (tranches 2 et 3 réalisées 
Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜύΦ wŀǇǇƻǊǘŞ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜΣ ŎŜƭŀ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ о 000 000 FCFA/ha pour le barrage et 4 306 000 FCFA/ha 
pour le périmètre de la première tranche (coût économique) et 4 525 000 FCFA/ha pour le périmètre de la 
deuxième tranche. Même avec un amortissement en 30 ans, il semble difficile que les paysans financent ces 
amortissements. »  

6.1.2 Le coût de la composante hydroélectrique 

Tableau 6 a): Coût de la centrale hydroélectrique (en milliards de FCFA) 

Lots électromécaniques Étude de 
faisabilitéSOGREAH 

Contrat du marché Réalisationentreprise 

  Prix 1980 Prix 
2008 

Signature 

(1990) 

Prix 
2008 

Réception 

(1993) 

Prix 
2008 

Lot 2A : Turbinesalternateurs     3,229 6,50 3,205 6,38 

Lot 2B : Électricitéusine     1,481 2,98 1,295 2,58 

Lot 2C : Vantellerie     2,682 5,40 2,253 4,49 

Lot 3A : LignesHT     0,664 1,34 0,531 1,06 

Lot 3B : Postes  
de transformation 

    1,664 3,35 1,284 2,56 

Total 4,45 12,15 9,72 19,56 8,568 17,07 

Source : Étude. 

La composante hydroélectrique a été réalisée au même moment que le barrage et son coût établi à la fin des 
travaux en 1993 était de près de 10 milliards de FCFA avec un reliquat de plus de 1,15 milliard de FCFA. Le 
cycle de cette composante a été bien maîtrisŞ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴΦ 
[ΩŞŎŀǊǘ ŘŜ ŎƻǶǘ ŎƻƴǎǘŀǘŞ ŜƴǘǊŜ {hDw9!I Ŝǘ ƭŜ Ƴƻƴǘŀƴǘ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ όƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀ ŎƻǶǘŞ ут ҈ ŘŜ ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ 
ƻǊƛƎƛƴŀƭŜύ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ hydroélectrique étaient 
ŘŞƧŁ ƛƴŎƭǳǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻǶǘ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΣ Ƴŀƛǎ ǉǳŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǎǳ ƛǎƻƭŜǊΦ 

6.1.3 Le coût de la composante hydro-agricole 

6.1.3.1 La phase pilote de 80 ha 

[Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ǇƛƭƻǘŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ Ŝǎǘ ǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǊƛȊƛŎƻƭŜ ŘΩǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ƴŜǘǘŜ ƛǊǊƛƎŀōƭŜ ŘŜ 83 ha, alimentée 
ǇŀǊ ǳƴŜ ǊŜǘŜƴǳŜ ŎƻƭƭƛƴŀƛǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜ о 500 000 m3. Il a été aménagé de 1980 à 1983. 
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Tableau 6 b): Coût de la phase pilote de 80 ha 

  Prix 1983 Prix 2008 

Coûts Totaux(MFCFA) Par ha 

(x 1 000 
FCFA) 

Totaux(MFCFA) Par ha  

(x 1 000 
FCFA) 

Études et surveillances des travaux 52,4 631 114,8 1 382,6 

Ouvrage de base : retenue collinaire 339,3 4 088 743,4 8 957,1 

Réseaux et aménagement  
à la parcelle 

128,2 1 545 280,9 3 385,2 

Construction, colonisation 10,8 130 23,7 284,8 

Exploitation agricole 24,5 295 53,7 646,4 

Total 555,2 6 689 1 216,5 14 656,0 

Source : Étude de faisabilité pour les 2 100 ha, CIEH, août 1993, annexe 2. 

Les investissements du projet pilote de Bagré sont évalués à 14 656 000 FCFA/ha au prix de 2008 dont 61 % 
ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƻƴǎŀŎǊŞǎ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ŎƻƭƭƛƴŀƛǊŜΣ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ƭǳƛ-même et les 
aménagements réalisés à la parcelle représentant 23 % de ce coût (tableau 7). Quant aux études 
préliminaires et à la surveillance des travaux, elles comptent pour 9,4 % du coût des investissements.  

6.1.3.2 [ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ н 100 ha en rive gauche  

6.1.3.2.1 Les investissements 
Les investissements de la première phase de 2 100 ha en rive gauche se sont déroulés en deux tranches. 

Une première tranche de 600 ha a été réalisée entre 1998 et 2003 (soit près de 10 ans après la mise en eau 
du barrage), qui a mobilisé des ressources importantes, environ 6 milliards de FCFA pour le financement du 
canal principal (3,3 milliards de FCFA, montant du contrat du marché) et des aménagements hydro-agricoles 
όнΣт ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘŜ C/C!Σ Ƴƻƴǘŀƴǘ Řǳ ŎƻƴǘǊŀǘ Řǳ ƳŀǊŎƘŞύΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ƭƻǘǎ 
distincts lors de la phase des travaux dont le premier était consacré à la réalisation du canal principal. La 
longueur totale prévue dans le cadre du projet Bagré est de 52,5 km répartis selon plusieurs tranches (tableau 
8). 

Tableau 7 : Programme de réalisation du canal principal 

 Tranche 1 Tranches suivantes (2 et 3) Tranches ultérieures 

Longueur canal 11 005 m 22 020 m 19 500 m 

Superficiedominée 720 ha 1 718 ha 1 600 ha 

Superficie irrigable 
probable 

650 ha 1 450 ha 1 350 ha 

Source : Étude de faisabilité, rapport principal, CIEH, 1993. 

Le canal principal a été programmé pour être réalisé en deux temps. 

Lors de la première tranche de 600 ha (lot 2) à Bagré, un canal principal de 33 km de long a été réalisé pour 
un coût total de 3,3 milliards de FCFA au prix de 1998. Ce canal principal a été dimensionné pour satisfaire 
ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝƴ Ŝŀǳ ŘΩǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ƛǊǊƛƎǳŞŜ ŘŜ н 100 ha. Lors de la réalisation de la première tranche de 600 
ha, la partie surdimensionnée du canal principal concernerait la réalisation planifiée de la deuxième tranche 
de 1 500 ha.  
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La deuxième tranche de 1 500 ha a été réalisée entre 2004 et 2009 et a mobilisé plus de 11 milliards de FCFA 
όŎƻǶǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄύΦ [ŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŀ Ŏƻƴƴǳ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŎƻƴǘŜƴǘƛŜǳȄ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǉǳƛ ƻƴǘ ŜƴǘǊŀƞƴŞ 
un surcoût évalué à plus de 30 % du montant initial du marché. Lors de la réalisation des 1 500 ha, un canal 
principal revêtu sur une longueur de 17,36 km a été réalisé. Le canal principal du projet Bagré (33 km + 17,36 
km) a été dimensionné pour satisfaire les besoins en eau du périmètre irrigué dont la superficie a été estimée 
à terme à 4 180 ha SAU (Projet de développement rural intégré de Bagré, 1 725 ha, juillet 2009, page 25). La 
ǇŀǊǘƛŜ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ƭƻǘ ǎŞǇŀǊŞΣ ǎƻƴ ŎƻǶǘ ŀ 
été évalué en 1998 par STUDI International à 4,7 milliards de FCFA. Ce montant correspond au 
surdimensionnement du coût de la première phase de 2 100 ha du projet Bagré, mentionné dans les études 
relatives à la première phase.   

Les coûts présentés dans le tableau 9 comprennent les coûts du canal principal affectés aux 2 100 ha, du 
réseau interne et des aménagements à la parcelle. Les coûts relatifs aux études de faisabilité et à la 
surveillance des travaux ne sont pas pris en compte. En rappel, il faut souligner que le canal principal réalisé 
ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƘŀǎŜ ƴŜ ǎŜǊǘ Ǉŀǎ Ł ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ м 500 ha, son utilité est différée 
sur les aménagements futurs qui seront réalisés en rive gauche. Le tableau 9 tient compte de cette 
particularité (OK). 

Tableau 8 : Coûts unitaires des aménagements (en FCFA) 

 600 ha 1 500 ha 2 100 ha  

Prix courant 6 034 308 474     

Dont canalprimaire 3 284 416 494 4 700 000 000   

Dontaménagements 2 749 891 980     

Prix 2008 7 799 902 435 10 193 446708   

Dont canalprimaire 4 245 412 431 6 075 185 185   

Dontaménagements 3 554 490 004 4 118 261 523   

Total sans le deuxième canal     11 918 163 958 

Coût/ha (prix 2008)       

des aménagementsseuls 5 924 150 2 745 508   

aménagements + canal primaire     5 675 316 
Source : Étude. 

Il ressort du tableau 9 que le canal a coûté près de 4,3 milliards de FCFA lors de la première tranche et plus 
de 6 milliards de FCFA lors de la deuxième tranche. Le coût unitaire des aménagements réalisés lors de la 
ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ Ł рΣф Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘŜ C/C!κƘŀ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳΩŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǘǊŀƴŎƘŜ 
ƭŜ ŎƻǶǘ ǳƴƛǘŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŘŜ нΣт Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘŜ C/C!κƘŀΦ [ΩŞŎŀǊǘ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ǳƴƛǘŀƛǊŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ǘǊŀƴŎƘŜǎ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ 
significatif car le coût unitaire a connu une baisse de plus de 50 ҈ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎΦ [ΩŞǘǳŘŜ ƴΩŀ 
Ǉŀǎ ǘǊƻǳǾŞ ŘΩŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǎŀǘƛǎŦŀƛǎŀƴǘŜ Ƴŀƛǎ ŎŜǘ ŞŎŀǊǘ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ƧǳǎǘƛŦƛŞ ǇŀǊ ǳƴŜ ǎƻǳǎ-estimation des coûts 
ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƻǳ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƳƻŘŝƭŜǎ ŘΩexploitation différents entre les deux tranches.     

[ΩŞǘǳŘŜ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƴƻǘŞ ǉǳŜ ƭŜ ŎƻǶǘ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŀ ŞǘŞ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Řǳ ŎƻǶǘ Ǝƭƻōŀƭ 
des aménagements. En tenant compte de la totalité du coût du canal, on évalue à environ 5,7 millions de 
FCFA par hectare le coût unitaire moyen de la première phase de 2 100 ha de la composante agricole du 
projet Bagré.   

6.1.3.3 [ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ м 200 ha en rive droite 

En rive droite, la mission technique chinoise a aménagé, entre 1995 et 2000, 1 200 ha selon le rythme indiqué 
dans le tableau 10. 

 

Tableau 9 : Réalisations annuelles par les Chinois (1995-2000) 
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 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-
2000 

Après 
2000 

Longueur du canal principal 
réalisé (m) 

1 500 3 500 3 500 4 000  2 500   

Superficieaménagée (ha) 23 227 300 300 150 200 

Source : Bagrépôle 

6.1.4 Le coût global du projet Bagré 

6.1.4.1 Actualisation du coût global du projet Bagré (prix 2008) 

¦ƴŜ ǘŜƴǘŀǘƛǾŜ ŘŜ ǊŜŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł .ŀƎǊŞ ŎƻǳǾǊŀƴǘ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ 
мфун Ł нлмл ŀ ŞǘŞ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ƭΩŞǘǳŘŜΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ 
des données réelles collectées dans les divers documents ; cependant, des extrapolations ont été nécessaires 
pour estimer le coût des aménagements du périmètre chinois. Elles ont été faites sur la base des coûts 
unitaires observés sur le périmètre de 2 100 ha. Les coûts ont été actualisés à prix constant de 2008, sur la 
ōŀǎŜ ŘŜǎ ǎŞǊƛŜǎ ǎǳǊ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭΩLb{5Φ 

6.1.4.1.1 Les travaux de la phase pilote de 80 ha 
Les investissements du périmètre pilote ont été chiffrés à 1 216,5 millions de FCFA au prix de 2008, quant au 
projet lui-ƳşƳŜ ƛƭ ŀ Ŏƻƴƴǳ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ōǳǊŜŀǳȄΣ ƭŜǎ Ƴŀƛǎƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ǳƴŜ ŞŎƻƭŜ 
de trois classes, un forage avec un pompe immergée et un châtŜŀǳ ŘΩŜŀǳΣ ŘŜǳȄ ŦƻǊŀƎŜǎΧ Ƴŀƛǎ ŀǳŎǳƴ ŎƻǶǘ ŘŜ 
ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƴΩŜǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΦ    

6.1.4.1.2 Les travaux de la première tranche de 600 ha 
Plusieurs infrastructures socio-ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ 
en valeǳǊ ŘŜ слл Ƙŀ ŘŜ ǘŜǊǊŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΦ /Ŝǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎŜ ŎƻƳǇƻǎŜƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘΩŞŎƻƭŜǎΣ ŘΩǳƴ 
/{t{Σ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΣ ŘŜ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ŦƻǊŀƎŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛŦǎ όǾƻƛǊ ŀƴƴŜȄŜ пύΦ  

Le montant des travaux dits connexes a été relativement faible par rapport au montant des financements 
affectés aux aménagements hydro-agricoles ; en effet, les travaux connexes ont représenté seulement 6 % 
des investissements réalisés lors de la première tranche, soit environ 510 millions de FCFA au prix de 2008. 

6.1.4.1.3 Les travaux de la deuxième tranche de 1 500 ha 
Lors de la réalisation de la deuxième tranche de 1 500 ha, les infrastructures socio-économiques ont été 
consolidées. En plus des infrastructures déjà citées, 42,4 km de pistes rurales, une ligne de transport de 
ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƭȅŎŞŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ όǾƻƛǊ ŀƴƴŜȄŜ рύΦ  

[ƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǘǊŀƴŎƘŜΣ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ ŀŦŦŜŎǘŞŜ ŀǳȄ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎƻŎƛƻ-
économiques a été consistante car elle a représenté 30 ҈ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘƻǘŀƭΣ soit un montant de 4,4 
milliards de FCFA au prix de 2008.  

6.1.4.1.4 Les travaux du périmètre chinois de 1 200 ha 
!ǳŎǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ŎƻǶǘ ƴΩŀ Ǉǳ şǘǊŜ ŎƻƭƭŜŎǘŞ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ м 200 ha en rive droite. Toutefois, 
ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴΣ ƭΩŞǘǳŘŜ a valorisé ces investissements en appliquant aux 1 200 ha de la rive 
droite le coût unitaire moyen des aménagements réalisés en rive gauche, sur la base de 5,675 millions de 
FCFA par hectare.  

Ce qui donne une estimation des investissements réalisés en rive droite de 6,81 milliards de FCFA au prix de 
2008. 

6.1.4.2 {ȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ł .ŀƎǊŞ 

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ мм ŞǾŀƭǳŜ ŀǳ ǇǊƛȄ ŘŜ нллу ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ǝƭƻōŀƭ ǉǳƛ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ .ŀƎǊŞΣ 
cette évaluation pouvant être améliorée car les valeurs qui sont contenues dans le tableau concernent 
principalement le barrage, les deux composantes (électrique et agricole) et les infrastructures qui ont 
accompagné la réalisation de la première phase de 2 100 ha. Tout ce qui concerne les autres composantes 
ŎƻƳƳŜ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜΣ ƭŀ ǇşŎƘŜ Ŝǘ ƭŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ƴΨŀ Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴΦ  
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Il ressort du tableau 11 que le projet Bagré a mobilisé des ressources financières importantes estimées à 
environ 98,69 milliards de FCFA au prix de 2008. Plus de la moitié de ces ressources, soit 51,8 %, ont été 
consommées par le barrage et la centrale hydroélectrique. Les investissements consacrés à la composante 
agricole représentent environ 30 % du coût global du projet dont 1,2 % pour le projet pilote (petit Bagré).  

Les autres composantes ont toutes été marginales au début du projet, mais progressivement elles ont acquis 
du poids en raison des investissements qui ont été promus notamment dans le secteur de la pêche, de 
ƭΩŞƭŜǾŀƎŜ Ŝǘ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜΦ 

Il est ressorti des études ǉǳΩŀǾŀƴǘ нллл ŀǳŎǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ Ŝǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ƴΩŀ Ŧŀƛǘ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŜ 
explicitement les coûts et les avantages économiques liés à ces trois secteurs Τ ŎΩŜǎǘ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 
ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ƛƴǘŞƎǊŞ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻn de la zone du projet Bagré 
ǉǳŜ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻǳǊ ƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ 
la zone de Bagré est apparue. 

Le coût des études préliminaires 
[Ŝ ŎƻǶǘ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜǎ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞ dans le tableau 11 ; pourtant, le processus de 
ŘŞŎƛǎƛƻƴ Ł .ŀƎǊŞ ŀ ŞǘŞ ƭƻƴƎΣ нл ŀƴƴŞŜǎ ǎΩŞǘŀƴǘ ŞŎƻǳƭŞŜǎ ŜƴǘǊŜ мфтнΣ ŘŞōǳǘ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ 
1992, date de la mise en eau du barrage de Bagré. Au cours de cette période, au moins 17 études ont été 
ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ǇŀǊ ƭΩ;ǘŀǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘŜ ǎŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ ǇƻǳǊ ŘƻƴƴŜǊ ǳƴ ƻōƧŜŎǘƛŦ 
précis au projet Bagré. 
 
[Ŝ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ŎŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ .ŀƎǊŞ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŦŀƛǘΣ ǎƛ ōƛŜƴ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ 
ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ǎƻƴ ŎƻǶǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŜ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘƛǊŜŎǘǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƛƭ ǎŜƳōƭŜ 
ƛƴŘƛǉǳŞ ŘŜ ƭŜ ƳŜƴǘƛƻƴƴŜǊ Ŝǘ ŘΩŜƴ ǘŜƴƛǊ ŎƻƳǇǘŜ ǉǳŀƴŘ ƭŜǎ ǘŜǎǘǎ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 
paramètres du projet. 

À titre indicatif, le rappƻǊǘ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ /C5 ǎǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘŜ н 100 ha à Bagré 
ƳŜƴǘƛƻƴƴŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ пΣмл ҈ Řǳ ŎƻǶǘ ƎƭƻōŀƭΦ tŀǊ ŘŞŦŀǳǘΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ǊŜǘƛŜƴǘ 
ǉǳŜ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ł .ŀƎǊŞ ŀǾŀƴǘ ǎŀ ǊŞŀƭƛsation peut représenter 4,10 % du coût 
global. Le tableau 7 montre que les études ont coûté 9 ҈ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ǇƛƭƻǘŜΣ ŎŜ ŎƘƛŦŦǊŜ 
serait donc conservateur. 

[ŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 
[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǘŜƴǳ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ όŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΣ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ Ŝǘ 
ƻǳǘƛƭƭŀƎŜύ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇŀǊ ƭŀ aŀƛǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ όah.ύΦ  

Les infrastructures sociales 
Plusieurs infrastructures socio-économiques (centres de saƴǘŞΣ ŞŎƻƭŜǎΣ ŦƻǊŀƎŜǎΣ ǊƻǳǘŜǎΧύ ǇƻǳǊ ǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ 
пΣф ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘŜ C/C! ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ƛƴǘŞƎǊŞ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 
gestion de la zone du projet élaboré en 2000. Elles participent toutes à la promotion du développement local.  
 
Initialement, il était prévu, lors de la première phase du projet, de consacrer 5 % du coût global à la réalisation 
ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎΣ ǎƻƛǘ ǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜ румΣуо Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘŜ C/C!Σ ƳŀƛǎΣ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ 
deuxième tranche de ceǘǘŜ ǇƘŀǎŜΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŎƻƴǎŀŎǊŜǊ ǳƴ 
montant plus important évalué à 2,4 milliards de FCFA, représentant 16,4 % du coût global de la tranche.   

 
 
Le coût du Plan de recasement (PR) 
Au cours de toutes les investigations menées lors de cette étude, aucune étude sur le déplacement des 
ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŀŦŦŜŎǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ƭŜǳǊ ǊŜŎŀǎŜƳŜƴǘ ƴΩŀ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜΦ 
9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ǎŜ ǎƻƴǘ ǇǊŞƻŎŎǳǇŞŜǎ ŘŜ ƭΩŀƛŘŜ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƛǊŜǎΦ 
À titre illustratif, la première phase du projet a prévu de consacrer un montant de 318 millions de FCFA, soit 
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3 ҈ Řǳ Ƴƻƴǘŀƴǘ Řǳ ŎƻǶǘΣ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƛǊŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎΦ [Ŝǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ƴŜ Řƛǎent 
pas si cela a été fait. 
9ƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞΣ ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ł .ŀƎǊŞ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩ¦ƴƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǇƻǳǊ 
la conservation de la nature (UICN) indique : « tŀǎ ŘΩƛƴŘŜƳƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘŞǇƭŀŎŞŜǎ ŜȄŎŜǇǘŞ 
une prise en charge alimentaire et en matériau de construction ; Importantes réserves foncières familiales 
ŜƴƎƭƻǳǘƛŜǎ ǎŀƴǎ ŜƴǘǊŀƞƴŜǊ ŘŜ ŘŞŘƻƳƳŀƎŜƳŜƴǘǎ ŎŀǊ ƭŀ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛƻƴ ŦƻƴŎƛŝǊŜ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ Ł ƭΩŞǇƻǉǳŜ Ŧŀƛǎŀƛǘ ŘŜ 
ƭΩ;ǘŀǘ ƭŜ ǎŜǳƭ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ŀǳ Burkina Faso. »  

Le coût du déboisement de la cuvette  
" .ŀƎǊŞΣ ŘƛǾŜǊǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ !ǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 
ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΣ ǳƴ ƭƻǘ ŜƴǘƛŜǊ ŘΩǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜ м 804 millions de FCFA a été alloué au ministère de 
ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞōƻƛǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎǳǾŜǘǘŜ ŎŀǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ƛƳǇƭƛǉǳŀƛǘ ƭΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŘŜ 
25 ллл Ƙŀ ŎƻǳǾŜǊǘǎ ŘΩǳƴŜ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŀƭƭŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ƧŀŎƘŝǊŜ Ł ƭŀ ŦƻǊşǘ-galerie. Le volet environnement a 
représenté 6,5 % du montant total des travaux du barrage hydroélectrique. 

Tableau 10 : Récapitulatif des coûts d'investissement de Bagré, 1980-2010 (en milliards de FCFA) 

 

 

 

 

 

6.2 Les charges récurrentes 

6.2.1 La composante hydroélectrique 

[ŀ {hb!.9[ ƧƻǳŜ ǳƴ ǊƾƭŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΦ En effet, une convention de gestion du 
ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ Ŝƴ ŘŀǘŜ Řǳ ну ƻŎǘƻōǊŜ мффо ǎƛƎƴŞŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩ;ǘŀǘ ōǳǊƪƛƴŀōŝ Ŝǘ ƭŀ {hb!.9[ ŎƻƴŦŝǊŜ Ł ŎŜǘǘŜ 
ŘŜǊƴƛŝǊŜ Ŝǘ Ł ǎŀ ŎƘŀǊƎŜ ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜΣ ƭΩŜƴǘǊŜtien et la gestion du barrage. Par cette convention, la SONABEL 
Ŝǎǘ ŘŞǎƛƎƴŞŜ ŎƻƳƳŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩ;ǘŀǘ ōǳǊƪƛƴŀōŝΦ Lƭ Ŝǎǘ ŞŎǊƛǘ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ н ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ǉǳŜ ζ la 

Composante Prix 2008 %

Etudes de faisabilité 4,00                           4,1%

Barrage 34,08                        34,5%

Centrale hydroéletrique 17,07                        17,3%

Pont de Niogho 1,25                           1,3%

Déboisement de la cuvette 3,60                           3,6%

Surveillance travaux barrage hydroélectrique 4,27                           4,3%

Périmètre pilote 1,22                           1,2%

Première tranche de 600 ha 7,80                           7,9%

dont canal 4,25                          

dont aménagement 3,55                          

Deuxième tranche de 1500 ha 10,19                        10,3%

dont canal 6,08                          

dont aménagement 4,12                           

Périmètre de 1200 ha en rive droite 10,30                        10,4%

Infrastructures sociales 4,90                           5,0%

Total 98,68                        100%

Source: Etude
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SONABEL η ŀǎǎǳǊŜǊŀ Ł ǎŜǎ ŦǊŀƛǎ ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜΣ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ Ře Bagré. À ce titre, elle 
ǇǊŜƴŘǊŀ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ Ŝǘ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŀǳǎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜΣ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ǊŞƎǳƭƛŜǊ Ŝǘ 
ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŎƻǳǊŀƴǘ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŀƴƴŜȄŜǎΣ Ł ǎŀǾƻƛǊ : 

Â La digue ; 

Â ƭŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ŘΩŜŀǳŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ; 

Â les vidanges de fond ; 

Â ƭΩŞǾŀŎǳŀǘŜǳǊ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎ ; 

Â ƭŜǎ ǇƛǎǘŜǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ ; 

Â ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎŘΩŀǳǎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ ; 

Â ƭŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ; 

Â ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩŀƭŜǊǘŜ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎΦ 

 

[Ŝǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ŎŜǘ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜΣ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ƭΩŞǘǳŘŜ 
ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ όǊŀǇǇƻǊǘ L/9!Σ мффмύ ƛƴŘƛǉǳŀƛǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ 
ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ŎŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ǎŜ ŎƘƛŦŦǊŜƴǘ Ł мо Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘŜ C/C! Ǉar an.  

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭΩ;ǘŀǘ ōǳǊƪƛƴŀōŝ ŀ ǊŞǘǊƻŎŞŘŞ Ł ƭŀ {hb!.9[ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ Ŝǘ ǎŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ 
annexes, par crédit, pour un montant de 12 milliards de FCFA remboursables en 60 versements semestriels 
sur 30 ans, au taux de 5 %. 

{Ωƛƭ Ŝǎǘ évident que la SONABEL participe au financement des investissements réalisés à Bagré, par contre 
ƭΩŞǘǳŘŜ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ǇǊŜǳǾŜǎ ǇƻǳǊ ŘƛǎŎŜǊƴŜǊ ƭŜ ŎƻǶǘ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ƛƳǇǳǘŀōƭŜ Ł ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ ǉǳƛ 
Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŀƳƻǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŞƎǳƭƛŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇtabilité de la SONABEL.  

6.2.2 La composante hydro-agricole 

[Ŝǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ǊŞŜƭǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ Ł ŎŜ ǇƻǎǘŜ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎΣ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭƭŜ 
ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ όǊŀǇǇƻǊǘ L/9!Σ мффмύ ǇǊŞŎƻƴƛǎŀƛǘ ǳƴŜ ǊŜŘevance hydro-
agricole de 100 ллл C/C!κƘŀ ǉǳƛ ǇǊŜƴŀƛǘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ 
ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ah.Σ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ 
ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǘ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊΦ [ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭŜ /L9I 
en août 1993 proposait quant à elle un montant de redevance hydro-agricole de 65 000 FCFA, soit 27 500 
FCFA/ha en saison des pluies et 37 500 FCFA/ha en saison sèche. Ces montants prennent en compte les frais 
ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΣ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜ Ŝǘ ƭŀ 
ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ŦǊŀƛǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ όŀǾŀƴǘ ǊŞǘǊƻŎŜǎǎƛƻƴ Ł ƭŀ {hb!.9[ Ŝƴ мффоύΦ 

!ƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ Ŏanaux tertiaires reste à la charge des exploitants agricoles, celui du réseau principal 
est assuré directement par Bagrépôle. Pour remplir cette fonction, Bagrépôle prélève une redevance hydro-
agricole sur les exploitations à raison de 12 500 FCFA/ha par campagne. Ces prélèvements actuels, effectués 
sur la base de 25 000 FCFA/an, ne suffisent pas à couvrir la totalité des charges récurrentes sur les périmètres. 
[ΩŞŎŀǊǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƛƴƛǘƛŀƭŜǎ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Ŝǘ ǊŞǾŝƭŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜƳŜƴǘ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ difficultés à 
pouvoir assurer convenablement la prise en charge des charges récurrentes du projet Bagré.  

Le taux de recouvrement actuel des redevances hydro-ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǎǘ ŦŀƛōƭŜΣ ƛƭ ǎΩŞǘŀōƭƛǘ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ Ł Ƴƻƛƴǎ 
de 50 % par an. En 2010, un rapport de la MOB donne les informations suivantes : sur un total de 41 587 500 
FCFA à recouvrer pour les deux campagnes, 21 549 750 FCFA ont été recouvrés, soit un taux de recouvrement 
de 52 % environ. Sur les 16 villages, seuls deux ont un taux supérieur à 95 %, cinq ont un taux compris entre 
50 et 60 % et neuf ont un taux inférieur à 50 %.  
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Le montant de cette redevance est en vigueur depuis 1997, mais à partir de 2014 un nouveau cahier des 
ŎƘŀǊƎŜǎ ŦƛȄŜ ƭŜǎ ǘŀǳȄ ǎǳƛǾŀƴǘǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǘȅǇŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ :  

Â 50 000 FCFA/ha/campagne, type paysan en saison sèche ; 

Â 40 000 FCFA/ha/campagne, type paysan en saison pluvieuse ; 

Â 50 000, 75 000 et 131 ллл C/C!κƘŀκŎŀƳǇŀƎƴŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳΦ 

Ces montants de redevance ne tiennent pas compte des amortissements liés au réseau principal et au 
ōŀǊǊŀƎŜΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ Řǳ /L9I ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝn 1993 précise que le coût du barrage imputable à 
ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǎǘ ŞǾŀƭǳŞ Ł о 000 000 FCFA/ha et le coût du périmètre à 4 525 000 FCFA/ha. Sur la base de ces 
Ƴƻƴǘŀƴǘǎ ǘǊŝǎ ŞƭŜǾŞǎΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŀ ŀōƻǳǘƛ Ł ƭŀ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : « même avec un amortissement en 30 ans, 
il semble difficile que les paysans financent ces amortissements ».  

6.3 Les productions 

6.3.1 La composante électricité 

[Ŝ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƘŀǎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ .ŀƎǊŞ Řŀƴǎ ǎŀ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ 
hydroélectrique indiquait que la puissance installée est de 2 x 9 MVA pour une production estimée de 44 
D²Ƙ Ŝƴ ŀƴƴŞŜ ƳƻȅŜƴƴŜΣ ǎƻƛǘ ǳƴŜ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мр ҈ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 5ŀƴǎ 
la situation actuelle, la production de la centrale en situation favorable dépasse les prévisions de 1,7 ou 1,8 
fois. En 2010, la production enregistrée était de 48,90 GWh (tableau 12). 

Tableau 11: Production de la centrale hydroélectrique relevée sur 4 ans 

 2007 2008  2009 2010 

Production enGWh 79,21 74,75 76,89 48,90 

Source : état des lieux et Sidwaya du lundi 13 août 2012.  

Les fluctuations constatées dans la production de la centrale dépendent du niveau de la cote. Quand la cote 
ŘŜǎŎŜƴŘ Ŝƴ ŘŜœŁ ŘŜ нсΣт ƳΣ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Řƻƛǘ ǎΩŀǊǊşǘŜǊ ŀǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŜƴŘƻƳƳŀƎŜǊ ƭŜǎ installations en aspirant 
de la boue dans la centrale. Mais, pour ne pas atteindre ce seuil, on régule le turbinage pour ne pas produire 
à temps plein (tiré de Sidwaya du lundi 13 août 2012) . 

On constate dans le tableau 12 que les données disponibles, bien que très partielles, semblent indiquer que 
ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǎǘ ƴŜǘǘŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ ŀǳȄ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞΣ ǉǳƛ 
tablaient sur une production annuelle de 44 GWh. La production moyenne enregistrée sur la période 2007-
2010 est de 70 GWh, ce qui est nettement supérieur à la prévision de 44 GWh.  

6.3.2 La production agricole 

6.3.2.1 La production de riz sur le périmètre pilote de 80 ha 

Les résultats de production obtenus lors de la phase pilote sont présentés dans le tableau 13. 

 

Tableau 12 : Production agricole de 1981 à 1992 

Résultats de la production du périmètre pilote de Bagré 

Année Superficieemblavée 
(ha) 

Rendementmoyen(tonnes/ha) Production 
(tonnes) 

 

 

1981           54,0                    3,7               200,0     
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1982           73,0                    4,7               340,0     

1983         110,0                    2,9               319,0     

1984         148,0                    4,0               598,0     

1985         127,0                    3,6               452,0     

1986         123,0                    3,5               436,0     

1987         159,0                    2,7               429,5     

1988         150,6                    3,5               527,0     

1989         150,6                    3,5               527,1     

1990         127,0                    2,5               317,0     

1991         166,0                    5,2               863,2     

1992         151,0                    2,6               397,0     

Source : Annexe 2 de l'étude de faisabilité du CIEH, 1993. 

6.3.2.1.1 [ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ǊƛȊ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ όо 380 ha)  
[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǊƛȊƛŎƻƭŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ƳŞǊƛǘŜ ǉǳΩƻƴ ǘƛŜƴƴŜ ŎƻƳǇǘŜ Řǳ ǊȅǘƘƳŜ 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΦ 

Avant 1995, les superficies emblavées ne concernent que 80 ha réalisés dans le cadre du projet pilote, 

De 1995 à 2001, les superficies emblavées concernent 80 ha de la phase pilote et 1 200 ha progressivement 
réalisés par la mission technique chinoise. 

De 2002 à 2007, il faut ajouter aux superficies emblavées, 600 ha réalisés lors de la première tranche de la 
première phase. 

" ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ нллтΣ ƭŜǎ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ ŜƳōƭŀǾŞŜǎ ŎǊƻƛǎǎŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩŀƳŞƴŀƎement des 1 500 ha réalisés lors de la 
deuxième tranche de la première phase.    

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ мп ŦƻǳǊƴƛǘ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƻōǘŜƴǳǎ ǇŀǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ 
période 1997-2010. Les données de production couvrant la période 1992-1997 sont restées indéterminées.  

 

 

 

 

 

Tableau 13: Évolution de la production rizicole sur les périmètres 

Année Superficieexploitée* 
(ha) 

Production 
annuelle (tonnes) 

Rendement 
(tonnes/ha) 

1997 648 3 013,00 4,6 

1998 1 248,00 3 682,00 3,0 
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1999 1 548,00 6 439,00 4,2 

2000 1 998,00 9 021,00 4,5 

2001 2 294,00 12 431,00 5,4 

2002 3 060,00 14 838,00 4,8 

2003 2 836,00 11 515,00 4,1 

2004 2 796,00 13 116,00 4,7 

2005 2 409,00 9 965,00 4,1 

2006 2 673,00 10 739,00 4,0 

2007 2 773,00 12 788,00 4,6 

2008 3 700,00 18 952,00 5,1 

2009 5 281,26 23 396,00 4,4 

2010 5 991,00 27 069,00 4,5 

* Total des superficies exploitées au cours d'une année. 

Source : Bagrépôle. 

En volume, les productions à Bagré ont connu une évolution significative ; entre 1997 et 2010, la production 
est passée de 3 000 tonnes environ à plus de 27 000 tonnes avec une moyenne de 13 381 tonnes par an. Les 
objectifs de production prévus à court terme pour la rive gauche (15 000 tonnes de paddy par an ; voir 3.2 
Les objectifs du projet Bagré) ont été globalement atteints ς et même dépassés ς mais avec un important 
retard. Les objectifs de production à moyen terme (55 000 tonnes) ne sont pas atteints faute de surfaces 
aménagées (7 400 ha prévus, 3 380 ha réalisés). 

6.4 La valeur ajoutée agricole du projet Bagré 

6.4.1 Les hypothèses de calcul 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ .ŀƎǊŞ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ 
ci-après. 

Les données sur les superficies, les rendements et les productions ont été collectées directement à Bagré.  

Les prix utilisés pour la valorisation des productions sont des prix courants fournis par la SONAGESS qui 
ŀŎƘŝǘŜ Řǳ ǊƛȊ Ł .ŀƎǊŞΦ ! ŘŞŦŀǳǘ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƛȄΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ ƭŀ C!hΦ  

Les consommations intermédiaires comprennent les intrants utilisés dans le processus de production 
(semences, engrais, pesticides, etc.). Faute de données réelles, leur valeur a été estimée sur la base des 
ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƳǇǘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ en faisant 
ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ мффт-2008.  

CŀǳǘŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜ ǊŞŜƭƭŜǎΣ ƭΩŀƳƻǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ agricole est estimé à 25 000 FCFA/ha, correspondant 
au renouvellement des équipements manuels nécessaires à la culture du riz.
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6.4.2 Analyse de la performance des périmètres 

Le tableau 15 présente la performance des périmètres évaluée sur la période de 1997 à 2010. La valeur ajoutée brute (VAB) évalue la production de la composante 
ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǎŀƴǎ ǘŜƴƛǊ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ŀƳƻǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ όƳŀǘŞǊƛŜƭ ŀƎǊƛŎƻƭŜΣ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ Ŝt barrage) tandis que la valeur ajoutée 
nette (VAjN) intègrŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎŀƭŎǳƭǎ ƭΩŀƳƻǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŀƎǊƛŎƻƭŜΦ  

Tableau 14 : Évaluation de la valeur ajoutée de la composante agricole (1997-2010) 

                                

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total  

1997-2010 

Prix du riz à la 

production (FCFA/kg) 

115 131 115 85 94 95 98 103 125 113 111 155 157 141   

Surface exploitée (ha) 648 1 248 1 548 1 998 2 294 3 060 2 836 2 796 2 409 2 673 2 773 3 700 5 281 5 991   

Rendement (t/ha) 4,6 3,0 4,2 4,5 5,4 4,8 4,1 4,7 4,1 4,0 4,6 5,1 4,4 4,5   

Production (t) 3 013 3 682 6 439 9 021 12 431 14 838 11 515 13 116 9 965 10 739 12 788 18 952 23 396 27 069   

                

Produit brut/ha 533 721 386 347 477 461 383 776 506 669 459 454 396 057 484 988 519 009 452 635 512 871 793 507 693 917 638 343   

Consommationsinter

médiaires/ha 

150 000 157 500 165 000 172 500 180 000 187 500 195 000 202 500 210 000 217 500 225 000 232 500 240 000 247 500   

Valeurajoutée 

brute/ha 

383 721 228 847 312 461 211 276 326 669 271 954 201 057 282 488 309 009 235 135 287 871 561 007 453 917 390 843 318 304 

Valeurajoutée brute 248 651 

122 

285 601 

214 

483 688 

986 

422 130 

000 

749 378 

500 

832 180 

176 

570 198 

469 

789 836 

778 

744 403 

403 

628 516 

900 

798 265 

565 

2 075 724 

855 

2 397 256 

631 

2 341 542 

632 

13 367 375 

231 

Amortissement 16 200 000 31 200 000 38 700 000 49 950 000 57 350 000 76 500 000 70 900 000 69 900 000 60 225 000 66 825 000 69 325 000 92 500 000 132 031 

603 

149 775 

000 

981 381 

603 

Valeurajoutéenette 232 451 

122 

254 401 

214 

444 988 

986 

372 180 

000 

692 028 

500 

755 680 

176 

499 298 

469 

719 936 

778 

684 178 

403 

561 691 

900 

728 940 

565 

1 983 224 

855 

2 265 225 

029 

2 191 767 

632 

12 385 993 

628 

Source : Étude. 
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[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Řǳ ǘŀōƭŜŀǳ мр ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜΣ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ мффт-2010, les périmètres de Bagré ont 
dégagé une valeur ajoutée brute de 13 ост Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘŜ C/C! ŀǳ ǇǊƻŦƛǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ ǎƻƛǘ ǳƴŜ 
moyenne de 955 millions de FCFA par an. La valeur ŀƧƻǳǘŞŜ ƴŜǘǘŜ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Ŝǎǘ 
évaluée à 12 386 millions de FCFA, soit 885 millions de FCFA par an. 

9ƴ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ ǇŀǊ ŀƴΣ ƻƴ ŎƻƴǎǘŀǘŜ ǉǳŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ ƎŞƴŞǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ 
périmètres à partir de 2008 aǘǘŜƛƴǘ ƭŜǎ н ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘŜ C/C!Σ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ŘŞǇŀǎǎŀƛǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ улл 
millions de FCFA avant cette date 

6.4.3 Analyse comparée de la performance des périmètres (valeur ajoutée brute) 

[ΩŞǘǳŘŜ Řǳ /L9I ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ мффо ǎǳǊ ƭŀ 
faisabilité de la première phase de 2 100 
ha avait travaillé sur deux hypothèses, à 
savoir une hypothèse moyenne et une 
hypothèse haute. 

[ΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŎƻƴǎƛŘŝǊŜ ǇƻǳǊ 
le riz un rendement moyen de 4 
tonnes/ha/campagne et un prix bord 
champ de 85 FCFA/kg tandis que 
ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ƘŀǳǘŜ ǊŜǘƛŜƴǘ ƭŀ ƳşƳŜ 
hypothèse de prix pour le riz mais 
considère un rendement plus élevé de 
4,5 tonnes/ha/campagne. 

Sous ces hypothèses, la prévision de 
performance des périmètres affichait 
en 1993 une valeur ajoutée par hectare 
de 300 000 FCFA en hypothèse basse et 
de 370 000 FCFA en hypothèse haute. 
[ΩŞǘǳŘŜ ŀ ŘƻƴŎ ŀŎǘǳŀƭƛǎŞ ŎŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ 
ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘΩƛƴŦƭŀǘƛƻƴ afin de 
les comparer aux valeurs calculées sur 
la base des données recueillies.  

Les performances enregistrées par les 
périmètres se situent nettement en 
deçà des prévisions faites lors des 
ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ǉǳƛ ƻƴǘ ƳƻǘƛǾŞ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ relative à la composante agricole du projet 
Bagré (figure 1). 

La performance des périmètres, analysée sur la période 1997-2010, indique que la valeur ajoutée brute 
ƎŞƴŞǊŞŜ ǇŀǊ ƘŜŎǘŀǊŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ōŀǎǎŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ Ŧŀƛǎŀōilité. Il faut 
attendre 2008 pour constater un relèvement spectaculaire de la performance des périmètres avec une valeur 
ŀƧƻǳǘŞŜ ōǊǳǘŜ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ōŀǎǎŜ Ł рсм 000 FCFA par hectare, qui diminue ensuite en 2009 et 2010.  

6.4.4 [Ŝǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘΩŞŎŀǊǘ ŘŜ ǇŜǊformance 

6.4.4.1 Le rendement du riz correspond aux hypothèses 

Les rendements du riz évoluent depuis 1997 dans un intervalle de 4 à 5 tonnes par hectare et par campagne, 
avec une moyenne de 4,4 tonnes/ha, comme le montre la figure 2.  

Ces valeurs correspondent gloōŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ŘŜ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ǊŜǘŜƴǳŜǎ ǇŀǊ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ Řǳ 
/L9I όмффоύ Ŝǘ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ /C5 όмффоύ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ н 100 ha. En hypothèse 

Figure 1: Valeur ajoutée brute par hectare de la riziculture 
irriguée (1997-2010) comparée aux hypothèses de départ du 
CIEH (1993) 

 

[Ŝǎ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ ŘŜ мффо ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƻǊǊƛƎŞŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴŦƭŀǘƛƻƴ 

annuelle pour pouvoir être comparées aux valeurs calculées sur la base des prix 

courants. 
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basse, ces études retiennent un rendement de 84 tonnes par hectare et en hypothèse haute 4,5 tonnes par 
hectare. En revanche, les niveaux de rendement enregistrés se situent en deçà des prévisions contenues dans 
les études de faisabilité de STUDI (1998) relatives aux 1 500 ha qui tablaient sur un rendement de 12 tonnes 
par hectare et par an. 

Figure 2 : Prévisions (1993) et évolution des rendements du riz par campagne à Bagré (1997-2010) 

 

Source des données : Bagrépôle et CIEH (1993) 

6.4.4.2 Des prix du riz inférieurs aux prévisions 

Les prix utilisés dans les études de faisabilité pour les calculs sont les prix bord champ et les prix de référence. 
[Ŝǎ ŞǘǳŘŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ŀǾŀƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ƻƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ǘǊƻƛǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǇǊƛȄ : il 
ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ǇǊƛȄ ŘŜ ср C/C!κƪƎ ǳǘƛƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǇǊŞƭiminaires (en 1980), de 85 FCFA/kg utilisé lors de 
ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ н млл Ƙŀ όŜƴ мффоύ Ŝǘ ŘŜ мсл C/C!κƪƎ ǳǘƛƭƛǎŞ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ 
tranche de 1 500 ha (en 1998). Pour les prix de référence, les mêmes études ont utilisé respectivement les 
prix de 60, 75 et 100 FCFA/kg. 

[ŀ ǎŞǊƛŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇǊƛȄ ōƻǊŘ ŎƘŀƳǇ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ .ŀƎǊŞǇƾƭŜΣ ǎƛ ōƛŜƴ ǉǳŜΣ ǇƻǳǊ 
ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŀ Ŝǳ ǊŜŎƻǳǊǎ ŀǳȄ ǇǊƛȄ ŦƻǳǊƴƛǎ ǇŀǊ ƭŀ {hb!D9{{ ǎǳǊ ƭa 
période 2003-2008 et, pour les années antérieures, aux statistiques de prix fournies par la FAO. 
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Figure 3 : Hypothèses de prix du riz (FCFA) dans les études de faisabilité, comparées aux prix 
observés sur la période 1997-2011 

 
Pour comparer les prix des études de faisabilité (estimés à une date donnée) et les prix courants observés, les estimations des études ont été corrigées 
ŘŜ ƭΩƛƴŦƭŀǘƛƻƴ ŀƴƴǳŜƭƭŜΦ {ƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ƻōǎŜǊǾŞǎ : SONAGESS et FAO. 

Sur la base de ces données, lΩŞǘǳŘŜ ŀ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǳƴŜ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ǳǘƛƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ 
de 1980, 1993 et 1998. La figure 3 montre que les hypothèses retenues dans les études ont été optimistes et 
que les prix réellement observés depuis 1997 sont nettement plus bas que les prévisions. Sur la période 1998-
нллт ƻǴ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ŀ ŞǘŞ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƳŀǳǾŀƛǎŜΣ ƭΩŞŎŀǊǘ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŀ ŞǘŞ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦ 
ŀǾŜŎ ǳƴŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ ŞŎŀǊǘǎ ŘŜ ǇǊƛȄ ŘŜ ооΣо C/C!κƪƎΦ {ǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΣ ŎŜǘǘŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ ŞŎŀǊǘǎ 
de prix est de 30 FCFA/kg.  

Cette relative surestimation des prix aux producteurs a un effet significatif sur la valorisation des productions 
et par conséquent sur la valeur ajoutée de la composante agricole de Bagré. Ces écarts induisent des 
« manque à gagner » importants pour les recettes de production, En effet, le manque à gagner évalué sur la 
période 1997-2008 est de 118 892 FCFA/ha ; il est plus important sur la période 1998-2007 car il se situe à 
133 202 FCFA/ha. 

6.4.4.3 [Ŝ ǊȅǘƘƳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ƭŜƴǘ ǉǳŜ prévu 

[Ŝǎ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎ ǎǳǊ .ŀƎǊŞ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǊȅǘƘƳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǘŜƴǳŜǎΦ 

[ΩƻǇǘƛƻƴ ǉǳƛ ŀǾŀƛǘ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳŜ ŀǳ ŘŞǇŀǊǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ р 000 ha tablait sur un rythme annuel de réalisation de 
1 000 ha (Étude SOGREAH, 1980, page 91) ; cette option remplaçait celle qui consistait à aménager 30 000 
Ƙŀ Ŝƴ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ мр ŀƴǎΣ ǎƻƛǘ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ н 000 ha par an. 

9ƴǎǳƛǘŜΣ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǊŞǳƴƛƻƴ ŘŜǎ ōŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘŜ ŦƻƴŘǎ ŀ ŘŞŎƛŘŞ Ŝƴ ƧŀƴǾƛŜǊ мфун ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ т 800 ha, mais cette 
superficie sera réduite à 2 млл Ƙŀ Ŝƴ мфуоΦ [ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ Řǳ /L9I Ŝƴ мффо ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ 
ŘϥŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ /C5 ƻƴǘ ǊŜǘŜƴǳ ǳƴ ǊȅǘƘƳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ нлл Ł плл Ƙŀκŀƴ όǘŀōƭŜŀǳ мсύΦ  

Les coûts des infrastructures (barrage/canaux) sont donc affectés à moins de surface irriguée que prévu, ce 
ǉǳƛ ǊŜƴŘ ƭŜ ǇǊƛȄ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞ όмр 758 156 CFA au lieu de 10 280 721 CFA). 
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Tableau 15 : Analyse du rythme des aménagements à Bagré 

Programmation des aménagements en rive gauche               

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Superficieaménagée par année 234 343 410 411 291 331                       

Superficieaménagéecumulée 234 577 987 1 398 1 689 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 

                  

Aménagements réalisés en rive droite                 

Superficieaménagée par année     23 227 300 300 150 200                   

Superficieaménagéecumulée     23 250 550 850 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

                  

Total exploitable selon la programmation d'aménagement               

Rive droite   0 0 44 475 1 045 1 615 1 900 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 

Petit Bagré 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 

Rive gauche hors petit Bagré   445 1 096 1 875 2 656 3 209 3 838 3 838 3 838 3 838 3 838 3 838 3 838 3 838 3 838 3 838 3 838 

Surface théorique exploitable 152 597 1 248 2 071 3 283 4 406 5 605 5 890 6 270 6 270 6 270 6 270 6 270 6 270 6 270 6 270 6 270 

                  

Superficieexploitée                  

Total rive gauche + rive droite 150 150 150 648 1 248 1 548 1 998 2 294 3 060 2 836 2 796 2 409 2 673 2 773 3 700 5 281 5 991 

 

NB Υ hƴ ŀ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ǉǳΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ Ŝƴ ŀƴƴŞŜ ƴ ǇƻǳǾŀƛǘ şǘǊŜ ŎǳƭǘƛǾŞŜ Ŝƴ ŀƴƴŞŜ ƴ Ҍ м Ŝǘ ǉǳŜ фр % des surfaces aménagées étaient effectivement 
exploitables. Un hectare aménagé en année n correspond donc à 1,90 ha exploitable en année n + 1 (2 saisons de culture x 95 %) 
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[Ŝǎ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƻƴǘ ŞǘŞ ƻǇǘƛƳƛǎǘŜǎΣ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ǘŀōƭŀƴǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ 
exploitable de 2 100 ha disponible en 2000, soit six années de travaux en continu. La réalité est tout autre ; 
Ŝƴ нлллΣ ƭŜǎ слл Ƙŀ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ƴΩŞǘŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ŝƴ ǘƻǘŀƭƛǘŞΣ ƛƭ ŀ Ŧŀƭƭǳ ŀǘǘŜƴŘǊŜ нлло ǇƻǳǊ 
clôturer les travaux. Pour ce qui concerne la deuxième tranche, les travaux ont débuté en 2003 pour 
ǎΩŀŎƘŜǾŜǊ Ŝƴ нллтΦ [Ŝ décalage de temps est donc important pour les analyses économiques. 

La figure 4 donne une illustration des écarts entre les superficies théoriquement exploitables si le rythme 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾǳ Ŝƴ ǊƛǾŜ ƎŀǳŎƘŜ ŀǾŀƛǘ ŞǘŞ ǊŜǎǇŜŎǘŞ Ŝǘ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ mises en valeur. On 
ŎƻƴǎǘŀǘŜ ǉǳŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŀ ŘŞƳŀǊǊŞ ŀǾŜŎ ŘŜǳȄ ŀƴǎ ŘŜ ǊŜǘŀǊŘ Ŝǘ ŀ ǎǳƛǾƛΣ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нллнΣ ǳƴ ǊȅǘƘƳŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ 
ŀǳȄ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎΦ 9ƴǘǊŜ нллн Ŝǘ нллтΣ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎΩŜǎǘ ƛƴǘŜǊǊƻƳǇǳ ς ƻǳ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ŀƳŞƴŀƎŞŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ 
été attribuées, car uƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ŞǘŀƛŜƴǘ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩŀƎǊƻōǳǎƛƴŜǎǎ ς et la mise en valeur du 
ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ƴΩŀ ǊŜǇǊƛǎ ǉǳΩŁ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ нллуΦ 

[ΩŞŎŀǊǘ ƳƻȅŜƴ ŜǎǘƛƳŞ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ Ŝǎǘ ŘŜ н 352 ha par an, cet écart ayant été particulièrement important 
sur la période 1999-2008, avec une moyenne de 3 370 ha par an, soit 1 685 ha par campagne. Le manque à 
ƎŀƎƴŜǊ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ǊŜǘŀǊŘǎ ŎƻƴǎǘŀǘŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
aménagements hydro-agricoles, est évalué en moyenne à 816 millions de FCFA par an.  

Figure 4 : 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀōƭŜǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǊȅǘƘƳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾǳ ǎǳǊ ƭŀ ǊƛǾŜ 
gauche (SOGREAH, 1980) et les surfaces réellement mises en valeur (1994-2010) 

 

6.5 La valeur actuelle nette de la composante agricole 

6.5.1 [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŜȄ ŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ 

6.5.1.1 Le calcul des critères économiques et financiers 

Les différentes études qui ont été conduites à Bagré dans le cadre de la composante agricole en général et 
de la première phase de 2 100 ha en rive gauche en particulier ont appréhendé la rentabilité financière et 
économique de la composante agricole à travers le calcul du taux de rentabilité interne (TRI). Les résultats 
des différents calculs réalisés à cet effet sont présentés dans le tableau 17.   
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Tableau 16 : Synthèse des critères de rentabilité du projet selon les études réalisées 

Étude Année Composante TRI financier TRI 
économique 

          

Feasibility study, Bagré dam and 
irrigation scheme, SOGREAH 

1980 Agricole et 
électricité 

nd 15,2 % 

          

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǊŞǘǊƻǎǇŜŎǘƛǾŜ 
du périmètre pilote, C. Barbier 

1986 Agricole    

          

Étude de faisabilité du périmètre  
de 2 100 ha, CIEH 

1993 Agricole 5,0 % hypothèse basse et 
6,9 % hypothèse haute 

 

          

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊƻ-agricole de 
Bagré de 2 100 ha, CFD 

1993 Agricole 5,30 %   

          

Étude technico-économique de 
ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ м 500 ha SAU de 
la première phase du projet Bagré, 
STUDI, ONBAH 

1998 Agricole 7,40 % 15,10 % 

          

Plan intégré de développement et de 
gestion de la zone du projet Bagré, 
Louis Berger, Sahel Consult 

2000 Agricole nd nd 

          

Source : Tableau élaboré sur la base des documents cités dans la première colonne. 

 
Avant la réalisation du barrage  
9ƴ мфулΣ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ ǊŞŀƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ǇŀǊ {hDw9!IΣ ŀ ŀōƻǳǘƛ 
Ł ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ǎŀǘƛǎŦŀƛǎŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ǎǳǊ ƭŀ base de 
quatre scénarios différents, le TRI a été calculé et testé et les valeurs obtenues se situent dans un intervalle 
de [12 % - 17 %], soit des valeurs nettement au-ŘŜǎǎǳǎ Řǳ ǘŀǳȄ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ ŘŜ ƭΩŞǇƻǉǳŜ Ŝǘ Řǳ ŎƻǶǘ 
ŘΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ǝlobale. 

5ŀƴǎ ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ Řǳ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎΣ ƭŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ ƻƴǘ ǎŜǊǾƛ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ 
simulations : 

Â Le 1er scénario ŜƴǾƛǎŀƎŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŀƳŞƴŀƎŜŀōƭŜ ŘŜ ол 000 ha en 
production céréalière ; 

Â le 2e scénario ǊŜǘƛŜƴǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ нр 000 ha en production céréalière et 5 000 ha pour la production de 
canne à sucre ; 

Â le 3e scénario ǊŜǘƛŜƴǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ ǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ƳƻŘŜǎǘŜ ŘŜ р ллл ƘŀΣ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
centrale hydroélectrique avec une production moyenne de 42 GWh par an ; 

Â le 4e scénario ǊŜǘƛŜƴǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 
moyenne de 45 GWh par an. 

Les résultats du calcul économique sont rassemblés dans le tableau 18. 
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Tableau 17 : Résultats de calcul de la rentabilité du projet Bagré selon divers scénarios 

 

Au regard de ces résultats, on constate effectivement que le critère utilisé affiche un bon niveau de 
ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ǉǳŜƭ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ Ŝst relativement moins sensible à une variation 
significative de la production agricole. 

" ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǎŎŞƴŀǊƛƻ о ǉǳƛ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǳǊǘ 
ǘŜǊƳŜ Ŝǘ ǉǳƛ ŀǎǎƻŎƛŜ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ǎǳǊ р ллл Ƙŀ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ [ΩŀǾŀƴǘŀƎŜ 
ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ƻǇǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ мс ŀƴǎ Ł Ŏƛƴǉ ŀƴǎ ŎŀǊ ƛƭ Ŝǎǘ ŎŜǊǘŀƛƴ ǉǳΩǳƴ ŎȅŎƭŜ 
très long comporte des incertitudes et des risques difficiles à discerner dans le court terme. 

Après la réalisation du barrage  
!ǇǊŝǎ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΣ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞǘǳŘŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ 
composante agricole du projet. Elles ont été pour la plupart identifiées et les indicateurs de rentabilité ont 
été relevés et consignés dans le tableau 17.  
 
Lƭ ǊŜǎǎƻǊǘ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ǉǳΩŜƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ {¢¦5L LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ мффуΣ ǉǳƛ ŀōƻǳǘƛǘ Ł ŘŜǎ ǘŀǳȄ 
de rentabilité relativement élevés en utilisant des hypothèses optimistes sur le rendement du riz (6 
tonnes/ha) et le prix bord champ du riz (160 FCFA/kg), toutes les valeurs fournies par les autres études sont 
de niveau médiocre. 9ƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊƳŜǎΣ ŎŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ƻƴǘ ǎƻǳƭƛƎƴŞ ƭŀ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ŘŜ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ 
composante agricole sur la base des seuls critères économiques et fiƴŀƴŎƛŜǊǎΦ [Ŝ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ 
faisabilité de la première phase de 2 100 ha (CFD, 1993) exprime mieux cette difficulté en ces termes : « Ainsi 
ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ƛƴǘŜǊƴŜ ŘŜƳŜǳǊŜ ŦŀƛōƭŜΣ ƳşƳŜ Řŀƴǎ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜΦ Lƭ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ŘƻƴŎ 
diffƛŎƛƭŜ ŘŜ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ 
ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ŜǎǘƛƳŞ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǘŜƴǳ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ ŘŞƧŁ ŎƛǘŞǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ 
ŘƛŦŦƛŎƛƭŜƳŜƴǘ ǉǳŀƴǘƛŦƛŀōƭŜǎΣ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞΣ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ŦƛȄŀǘƛƻƴ Ŝƴ ȊƻƴŜ ǊǳǊŀƭŜΣ Ŝǘ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ 
niveau de vie des populations. » 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŜȄ Ǉƻǎǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ 
[ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǎǳǊ ǎƻƴ ŎƻǶǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǊŜƴŘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ǳƴŜ 
ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǘŜƭǎ ǉǳΩƛƭǎ ŀǾŀƛŜƴǘ ŞǘŞ ǇǊŞǾǳǎ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ {hDw9!I ŘŜ 
мфулΦ [ΩŞǘǳŘŜ ŜǎǎŀƛŜ ŘƻƴŎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎŜǳƭŜ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇŀǊŜǊ Ł ŎŜ 
qui était prévu dans les différentes études qui ont justifié les investissements réalisés. Les calculs sont 
effectués en utilisant un modèle de simulation. 
 

 
 
 
 
Description du modèle de base 

1 2 (*) 3 4

Outside sugar complex 30 000  25 000  5 000  -    

Sugar complex 0 5000 0 0

16,3 15,8 (**) _

(16,8)

13,7 12,5 (**) _

(14,1)

16 15,6 15,2 8,8

(16,4)

13,7 12,8 13,3 _

(14,0)

Source: Feasibility study, Bagré dam and irrigation scheme,  SOGREAH 1980

Solution 1*

Cultivated area in hectares

Maximum value added in normal production year

Maximum value added in normal production year

Agricultural added value reduced by 20%

ECONOMIC COMPARISON : INTERNAL RATE OF ECONOMIC RETURN (%)

Alternative 

Agricultural added value reduced by 20%

Solution 2*
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Le modèle a été structuré en trois parties : (i) la valeur ajoutée agricole, (ii) les investissements et (iii) les 
ŎƘŀǊƎŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΦ Les autres éléments (autres recettes générées par le barrage, autres 
ŎƻǶǘǎ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƴƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǊŜƴŘǳǎ ǇŀǊ .ŀƎǊŞǇƾƭŜύ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǇǊƛǎ Ŝƴ 
compte, faute de données. De même, ƭŜ ŎƻǶǘ ŘΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛƴ-ŘΩǆǳǾǊŜ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ƴǳƭΣ 
ŦŀǳǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǇǊŞŎƛǎŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ƘƻǊǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜǇǳƛǎ ǎŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ  
[Ŝ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜǘǘŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŜ ƭŀ rentabilité intrinsèque du projet, 
indépendamment de ses conditions de financement. 

Les colonnes de la feuille de calcul ont enregistré les données disponibles du barrage et des aménagements 
sur la période 1989-нлмлΦ ! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ нлмм ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлнуΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŀ ǘǊŀǾŀƛƭƭŞ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ 
explicitées ci-dessous. 

Sur la période 1989-2010 

La production agricole a été estimée sur la base de la valeur ajoutée brute telle que calculée dans le chapitre 
6.4. 

Le coût du barrage imputable à la partie hydro-ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŀ ŞǘŞ ƛƴǘŞƎǊŞ ŀǳ ŎƻǶǘ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ 
ŘŜǎ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ŎƻƴǘŜƴǳŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ 
projet (rapport ICEA, 1991). Le coût du barrage imputable a été estimé à 14,25 milliards de FCFA sur 17,16 
milliards de FCFA de coût total, soit 83 %. 

Le coût des aménagements hydro-ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƴΩŀ ǘŜƴǳ ŎƻƳǇǘŜ ǉǳŜ ŘŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ǉǳƛ ǎŜǊǾŜƴǘ Ł ŀƳŜƴŜǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 
aux parcelles effectivement aménagées. Les coûts détaillés se trouvent dans le tableau 19. Aucun coût 
ƴΩŞǘŀƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊƛǾŜ ŘǊƻƛǘŜΣ ŎŜǳȄ-ci ont été estimés sur la base des coûts unitaires moyens des 
périmètres réalisés en rive gauche. 

[Ŝǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ǊŞŜƭƭŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ Ŏette étude. Elles 
ƻƴǘ ŘƻƴŎ ŞǘŞ ŜǎǘƛƳŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ǇƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜ Řǳ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ όǘŀōƭŜŀǳ мфύ 

Après 2010 

Les données de production de 2010 ς prix du riz bord champ, rendement, coûts de production ς ont été 
considérées comme constantes au cours dŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎΦ Lƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǘŜƴǳ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘŜ 
ƭΩƛƴŦƭŀǘƛƻƴΦ 

La durée de vie des aménagements est estimée comme suit : 

Â 50 ans pour le barrage (rapport ICEA, 1991) ; 

Â 30 ans pour les aménagements hydro-agricoles (rapport ICEA, 1991). 

La valeur ǊŞǎƛŘǳŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ŎƻƳƳŜ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŀǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎ ǊŜǎǘŀƴǘ Ł ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭŀ 
période considérée, sur la base de la valeur de construction. 

Globalement, les hypothèses de calcul retenues ont tendance à minimiser les coûts (études, déboisement, 
pont, infrastructures sociales, main-ŘΩǆǳǾǊŜΣ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩŀǇǇǳƛ ŀǳȄ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎΣ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜǘǘŜύΦ [ŀ ǾŀƭŜǳǊ 
actuelle calculée peut donc être considérée comme une valeur maximale pour la production agricole (la 
ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ŎŀƭŎǳlable faute de données). 

Le cash-flow annuel a été actualisé au taux de 5 ҈Σ ƭŜǉǳŜƭ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳ ǘŀǳȄ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ Řǳ ǇǊşǘ .h!5Σ ǉǳƛ Ŝǎǘ 
ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊşǘǎ ŎƻƴǘǊŀŎǘŞǎ ǇŀǊ ƭΩ;ǘŀǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ 
projet Bagré. [Ŝ ¢wL ŀ ŞǘŞ ŎŀƭŎǳƭŞ ǎȅǎǘŞƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜ 
sur le résultat de la VAN. 
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Tableau 18 : Hypothèses de calcul de la VAN 

Hypothèses de calcul du scénario de base : valeur actuelle nette du projet Bagré  

I. Barrage  II. Périmètre 600 ha  III. Périmètre 1 500 ha  IV. Périmètre 1 200 ha   

Coût du barrage  

(milliards de FCFA 1992) 

17,16 Coût du périmètre  

(milliards de FCFA 1998) 

6,03 Coût du périmètre  

(milliards de FCFA 2008) 

4,12 Coût du périmètre  

(milliards de FCFA 1995 ) 

4,60 

Période de réalisation 1989-1992 Période de réalisation 1998-2003 Période de réalisation 2003-2007 Période de réalisation 1995-2000 

Durée de vie (années) 50 Durée de vie (années) 30 Durée de vie (années) 30 Durée de vie (années) 30 

Part imputable à 

l'agriculture 

14,25 Part du canal imputable aux 600 ha 0,94 Part du canal imputable aux 1 500 ha 0 Coût unitaire estimé  

(FCFA/ha 2008) 

5 675 316 

Part imputable à 

l'électricité 

2,77 Part du canal imputable aux 1 500 ha 2,35 Part du canal imputable au futur 6,08   

  

 

Valeurrésiduelleen 2028 8,24 Valeurrésiduelleen 2028 1,01 Valeurrésiduelleen 2028 1,24 Valeurrésiduelleen 2028 0,31 

Charges d'entretien 

(% de l'investissement) 

0,05% Charges d'entretien 

(% de l'investissement) 

1% Charges d'entretien 

(% de l'investissement) 

1% Charges d'entretien 

(% de l'investissement) 

1% 

Source : Étude. 
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Les résultats des simulations 

[ΩŞǘǳŘŜ ŀ ŘΩŀōƻǊŘ ǊŞŀƭƛǎŞ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭŀ ±!b ǎǳǊ ǳƴ ƘƻǊƛȊƻƴ ŀƭƭŀƴǘ ŘŜ мфуфΣ ŘŀǘŜ Řǳ ŘŞōǳǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 
de ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΣ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлну όпл ŀƴǎύΦ /Ŝǘ ƘƻǊƛȊƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ŘŜǎ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴǎ 
ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ Řǳ /L9I ŘŜ мффоΦ  

[Ŝ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ǎƛƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘƻƴƴŜ ǳƴŜ ±!b ƴŞƎŀǘƛǾŜΣ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ς 7,8 milliards de FCFA, ce qui 
ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳŜΣ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŦƭǳȄ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ Ł ǳƴŜ ƳşƳŜ ŘŀǘŜΣ ƭŀ ǊƛŎƘŜǎǎŜ ǇǊƻŘǳƛǘŜ 
par les aménagements est inférieure aux investissements réalisés. Le TRI est de 2,9 %. Si on rapporte 
ce montant aux surfaces aménagées, cela correspond à un manque à gagner de ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ слΦллл C/C! 
par hectare et par an. Plusieurs raisons expliquent ce résultat : 

Â Le manque de données de production. La ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜǊ ƭŜ ōŀǊǊŀƎŜ ŀ ŞǘŞ ǇǊƛǎŜΣ ǎŜƭƻƴ ƭΩŞǘǳŘŜ 
{hDw9!I ŘŜ мфулΣ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ р ллл Ƙŀ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ ǉǳƛ ƴΩŀ 
Ǉǳ şǘǊŜ ŜǎǘƛƳŞŜΦ hǊΣ ƭŀ ǊŀǘƛƻƴŀƭƛǘŞ Řǳ ŎƘƻƛȄ ǊŞŀƭƛǎŞ ǊŜǇƻǎŀƛǘ ǎǳǊ ƭΩƛŘŞŜ ǉǳŜ ƭΩŜŀǳ ǉǳƛ ƴŜ ǎŜǊŀƛǘ pas 
ǳǘƛƭƛǎŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ǘǳǊōƛƴŞŜ ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 
/ΩŜǎǘ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ŎŜ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ ǇŀǎǎŞΣ ǇǳƛǎǉǳŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Řƻƴǘ ƴƻǳǎ ŘƛǎǇƻǎƻƴǎ 
(pour la période 2007-2010) est en moyenne de 70 GWh, alors que ƭΩŞǘǳŘŜ ǊŜǇƻǎŀƛǘ ǎǳǊ ǳƴŜ 
ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ пп D²ƘΦ aƛŜǳȄΣ ƭŀ ǾƻŎŀǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ǎΩŜǎǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ 
ŎƻƴŦƻǊǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜΣ ƭŀ ǇşŎƘŜ Ŝǘ ƭŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜΣ ǎƛ 
ōƛŜƴ ǉǳŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘe agricole ne rend pas compte à elle seule de la pertinence 
économique du barrage. 

Â [Ŝ ŦŀƛōƭŜ ǊȅǘƘƳŜ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎΦ /Ŝ ƴΩŜǎǘ ǉǳŜ ǎƛȄ ŀƴƴŞŜǎ ŀǇǊŝǎ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ǉǳŜ 
démarrent les travaux pour la première tranche de 600 ha en rive gauche. Ces aménagements 
seront réalisés sur la période 1998-2003 et suivis de la seconde tranche de 1 500 ha, réalisée 
entre 2003 et 2007. Parallèlement à cette première phase de 2 100 ha, 1 200 ha ont été réalisés 
en rive droite sur la période 1995-2000. Il aura donc fallu attendre 16 ans après la mise en eau 
du barrage pour arriver à un total de 3 300 ha irrigables, alors que 5 000 ha devaient être réalisés 
Ŝƴ р ŀƴǎΣ ǎŜƭƻƴ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞΦ  

Une des difficultés de cette évaluation ex post réside dans le fait que les aménagements agricoles qui 
ƻƴǘ ƧǳǎǘƛŦƛŞ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ όŀƳŞƴŀƎŜǊ р ллл Ƙŀ Ŝƴ р ŀƴǎΣ ŞǘŜƴŘǊŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ т 400 ha 
ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ƎǊŀǾƛǘŀƛǊŜΣ Ǉǳƛǎ ƛǊǊƛƎǳŜǊ ǇŀǊ ǇƻƳǇŀƎŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΧύ ǎŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾŜƴǘ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŀ 
rentabilité globale du barrage est difficile à appréhender à un instant précis hors de cette perspective, 
surtout que le dimensionnement des investissements prend en compte les aménagements futurs. En 
ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ƛƴƛǘƛŀƭŜΣ ŀǳŎǳƴŜ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ƴŜ ǎΩŜǎǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŞŜ Ł ƭŀ rentabilité globale des 
ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł .ŀƎǊŞΣ ŎƘŀǉǳŜ ŞǘǳŘŜ ǎŜ ŎƻƴǘŜƴǘŀƴǘ ŘŜ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŘŜ 
ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ όслл Ƙŀ ƛǊǊƛƎǳŞǎΣ м 500 ha irrigués).  

¦ƴŜ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǎƛƳǳƭŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŞŜ Ł ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳe des seuls investissements agricoles, 
sans prendre en compte le barrage lui-même : on se place dans la situation où, celui-ci étant construit, 
ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ ƭΩŜŀǳ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΦ [Ŝǎ 
charges liées à la construction et à la maintenance du barrage ne sont donc plus prises en compte. Le 
ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭŀ ±!b ǎǳǊ ǳƴ ƘƻǊƛȊƻƴ ŀƭƭŀƴǘ ŘŜ мффсΣ ŘŀǘŜ Řǳ ŘŞōǳǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ 
ŘŜ ƭŀ ǊƛǾŜ ŘǊƻƛǘŜΣ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлнр όол ŀƴǎύ ŘƻƴƴŜ ǳƴŜ ±!b ǇƻǎƛǘƛǾŜ (+ 4,9 milliards de FCFA, soit une plus-
value de 50.000 FCFA par hectare aménagé et par an) et un TRI de 7,8 %, comparables à ceux des 
études de faisabilité des aménagements (voir tableau 17)3. 

                                                           

3 " ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ мт ƪƳ ŘŜ Ŏŀƴŀƭ ŘŜǾŀƴǘ ǎŜǊǾƛǊ Ł ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŦǳǘǳǊǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǎƛƳǳƭŀǘƛƻƴΦ {ƛ ƭΩƻƴ ƛƴŎƭǳǘ 
les coûts correspondant à sa construction et à sa maintenance, la VAN reste faiblement positive (+ 1 milliard de FCFA, TRI de 5,5 %). 
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Enfin, une troisième simulation a cherché à savoir si de nouveaux investissements pouvaient, en 
augmentant la surface cultivée, et donc la production globale, améliorer la rentabilité globale des 
aménagements hydro-agricoles. On a supposé que 2 000 nouveaux hectares étaient aménagés sur 
5 ans au prix moyen défini par ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ ƻƴ ŀ ƛƴŎƭǳǎ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜǎ мтΣос ƪƳ ŘŜ Ŏŀƴŀƭ ŘŞƧŁ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ŝƴ ǊƛǾŜ 
ƎŀǳŎƘŜΣ Ƴŀƛǎ ƴƻƴ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ŦŀǳǘŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎΦ 9ƴ ŎƻƴǎŜǊǾŀƴǘ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜ 
ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻǶǘǎΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎƻƳƳŀƛǊŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ŎŜǘ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŜƴtable en lui-
même (VAN de + 13 milliards de FCFA sur 20 ans et TRI de 17,5 %) mais que cela ne change pas la 
rentabilité globale des aménagements : la VAN sur 30 ans des aménagements seuls reste positive aux 
ŀƭŜƴǘƻǳǊǎ ŘŜ п ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘŜ C/C! Ŝǘ ƭŀ ±!b ŘŜ ƭΩensemble barrage + aménagements reste négative à ς 
8 milliards de FCFA (tableau 20). 

Tableau 19 : Résultat des simulations 

Simulation Période VAN  
(milliards FCFA) 

TRI 
(%) 

Modèle 1 : barrage + 3 300 ha aménagés 1989-2028 (40 ans) ς 7,8 2,9 

Modèle 2 :3 300 ha aménagésseuls 1996-2025 (30 ans) 4,9 7,8 

Modèle 3 : modèle 2 + 2 000 ha aménagés 
en 2014-2019 

1996-2025 (30 ans) 4,4 6,8 

Modèle 4 : modèle 1 + 2 000 ha aménagés 
en 2014-2019 

1989-2028 (40 ans) -8,1 1,1 

Source : Étude. 
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7 CONCLUSION SUR LA COMPOSANTE AGRICOLE 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŜȄ Ǉƻǎǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƘȅŘǊƻ-ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ŘŜ .ŀƎǊŞ ƴΩŜǎǘ 
Ǉŀǎ ŎƘƻǎŜ ŀƛǎŞŜΣ ŎŀǊ ƛƭ Ŝǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ǊŜǘǊŀŎŜǊ ƭŜǎ 
recetteǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƴƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ Ǉŀǎ Ŝǳ ŀŎŎŝǎ Ł ŘŜǎ 
données de production désagrégées par village, ce qui ne permet pas de faire une analyse de chacun 
ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǎŞǇŀǊŞƳŜƴǘΦ aŀƭƎǊŞ ŎŜƭŀΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǘƛǊŜǊ un certain nombre 
ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎΦ 

{ƛ ƭΩƻƴ ǎŜ ǇƭŀŎŜ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ƎŞƴŞǊŀƭΣ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
hydro-ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊƻǳǾŞŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜ ŘŜ 
rentabiliser à elle seule la construction du barrage4, mais cela ne peut être démontré faute de 
données. En contrepartie, il semble peu probable que la production irriguée permette à elle seule de 
ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŀǊǊŀƎŜ ǘŜƭ ǉǳŜ ŎŜƭǳƛ-ci. Deux principales raisons expliquent ce résultat : 
1) la lenteur des aménagements et de leur mise en valeur ; 2) la faible valeur ajoutée produite à 
ƭΩƘŜŎǘŀǊŜΣ ǉǳƛ ŎƻƳǇŜƴǎŜ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎΦ 

7.1 [Ŝ ǊȅǘƘƳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

[Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇǊŞǾǳ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ {hDw9!I ǘŀōƭŀƛǘ ǎǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 
ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ōŀǊǊŀƎŜ Ҍ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ р ллл Ƙŀ ƛǊǊƛƎŀōƭŜǎ Ŝƴ Ł ǇŜƛƴŜ с ŀƴǎ όŦƛƎǳǊŜ рύΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ 
aura fallu pas moins de 19 ans pour construire le barrage et aménager 3 300 ha. De plus, les surfaces 
aménagées ne sont pas immédiatement mises en valeur, comme le montrent les données de surface 
Ŝƴ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ όǘŀōƭŜŀǳ нмύΦ aşƳŜ ǎƛ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŀ ŞǘŞ ƻǇǘƛƳƛǎǘŜΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀƛǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊ 
ƭŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ǉǳƛ ŜȄǇƭƛǉǳŜƴǘ ŎŜ ŦŀƛōƭŜ ǊȅǘƘƳŜ ŘΩaménagement et de mise en valeur des surfaces agricoles. 
Une des hypothèses plausibles est que les contraintes de financement ont fortement pesé dans ces 
ǊŞǎǳƭǘŀǘǎΣ ŎŀǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ƴΩƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ǉǳŜ 
ƭΩŀƳŞƴŀƎŜment progressif de surfaces réduites. 

Figure 5 Υ /ƘǊƻƴƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ 

 

Source : SOGREAH, 1980. 

 

                                                           

4 [ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ {hDw9!I ŀǾŀƛǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎité comme 
viable, mais moins rentable que la proposition irrigation sur 5 ллл Ƙŀ Ҍ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 
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Tableau 20 : Mise en valeur des surfaces aménagées 

Année Surface irrigable  
par campagne (ha) 

Surface moyenne 
irriguée par campagne 
(ha) 

Irrigué/  
irrigable 
(%) 

2005 1 800 1 205 67 

2006 1 800 1 337 74 

2007 1 800 1 387 77 

2008 3 300 1 850 56 

2009 3 300 2 641 80 

2010 3 300 2 996 91 

Source : Étude. 

7.2 La valeur ajoutée par hectare 

/ƻƳƳŜ ŎŜƭŀ ŀ ŞǘŞ Ǿǳ ŀǳ ŎƘŀǇƛǘǊŜ сΦпΣ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ ŀǳȄ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎ ŘŜǎ 
études de faisabilité. Sur la période 1997-2010, la valeur ajoutée estimée correspond à seulement 50 % 
ŘŜ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ǇǊŞǾǳŜ ǇŀǊ ƭΩŞǘǳŘŜ /L9IΦ aşƳŜ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 
aient été surestimés5, la faiblesse de la valeur ajoutée reste fortement imputable aux prix du riz, qui 
ont été en moyenne inférieurs de 30 % aux prix prévus sur la période 2000-2007. Il faut dire que les 
prix ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ōŀǎŜ ŞǘŀƛŜƴǘ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ŎƻƴǘǊƾƭŞǎ ǇŀǊ ƭΩ;ǘŀǘ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ 
faisabilité se plaçaient logiquement dans cette perspective, alors que la libéralisation du marché des 
ŎŞǊŞŀƭŜǎ ǎΩŜǎǘ ƻǇŞǊŞŜΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ мффлΣ ǎƻǳǎ ƭŀ ŘƻǳōƭŜ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŘΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘ 
structurel et de la baisse structurelle des prix des céréales sur le marché international. La figure 1 
ƳƻƴǘǊŜ ōƛŜƴ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜƳƻƴǘŞŜ ŘŜǎ ǇǊƛȄ Řǳ ǊƛȊ Ŝƴ нллуΣ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎǊƛǎŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ƳƻƴŘƛŀƭŜΣ ǎǳǊ 
la valeur ajoutée produite à Bagré, qui atteint alors son plus haut niveau historique, proche des 
ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ /L9I ŘŜ мффоΦ 

7.3 Le coût des investissements 

Le coût des ouvrages hydrauliques constitue un facteur important dans le calcul de la VAN, il est 
comptabilisé comme un flux négatif dans le calcul du cash flow. Le coût unitaire des modèles 
d'aménagement réalisé à Bagré se situe en moyenne au-dessus de 5 millions de FCFA/ha (voir tableau 
8), ce qui contribue à la faiblesse de la VAN calculée ex post.  

On constate des écarts importants entre les coûts prévisionnels de réalisation des ouvrages contenus 
Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘΩ!t5 Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ǊŞŜƭǎ ƻōǘŜƴǳǎ Ł ƭŀ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ : l'étude a souligné que 
les coûts ont augmenté de 28 % pour le barrage et de 25 % pour la deuxième tranche de 1 500 ha. 

 

 

 

                                                           

5 [ΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ .ŀƎǊŞǇƾƭŜΣ ǉǳƛ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ Ł ŘŜǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǉǳΩŀǳȄ ǇǊŀǘiques 
des producteurs.  
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8 CONCLUSION GÉNÉRALE  

{ǳǊ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ  

/ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŀ ǇǊƻŎŞŘŞ Ł ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛƻƴǎΣ ŦŀǳǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎΦ !ƛƴǎƛΣ 
ŜƭƭŜ ǎΩŜǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ƛǊǊƛƎǳŞǎ Ŝǘ ƴΩŀ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƴƛ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǉǳƛ ŀǾŀƛǘ 
lieu en dehors, ni la valeur ajoutée apportée à la production rizicole par sa transformation. 
5ΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭŜ ƳŀǊŀƞŎƘŀƎŜΣ ƭŀ ǇşŎƘŜ ƻǳ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜΣ ǉǳƛ ǎƻƴǘ Ŝƴ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ 
ou totalement ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΣ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜǎΦ 5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ 
ŘŞŎƻǊǘƛŎŀƎŜ Ŝǘ ŘΩŞǘǳǾŀƎŜ Řǳ ǊƛȊ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ƴƻƴ Ǉƭǳǎ ŞǘŞ ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜΦ  

! ƭΩƻǇǇƻǎŞΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ƴƻƴ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ŜȄƛǎǘŀƛŜƴǘ ŀǾŀƴǘ ƭŀ Ŏƻƴǎǘruction du 
ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǘ ǉǳƛ ƻƴǘ ŘƛǎǇŀǊǳΣ ƻǳ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛƴ-ŘΩǆǳǾǊŜΦ 9ƭƭŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ƴƻƴ Ǉƭǳǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ 
ŎƻƳǇǘŜ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŎƻǶǘǎΣ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩŀǇǇǳƛ όƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎΣ 
conseil aux producteurs, etc.) apportés par la MOB, puis par Bagrépôle. 

Les choix méthodologiques qui ont été faits ont donc été dictés à la fois par les objectifs recherchés et 
ǇŀǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎΦ 5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ Ǉŀǎ ƴƻƴ 
plus de savoir exactement quelles méthodes ont été utilisées pour réaliser les calculs. De ce fait, il ne 
ǎΩŀƎƛǘ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŜǊ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƻōǘŜƴǳŜǎΣ Ƴŀƛǎ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ƭŜǎ ƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǎ 
résultats sur les conditions de viabilité des investissements.  

Sur le revenu des riziculteurs de Bagré 

[ΩŞǘǳŘŜ ƴΩŀǾŀƛǘ Ǉŀǎ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘŜǎ 
ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ǇǊŜƴŀƴǘŜǎ όƭΩ;ǘŀǘΣ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǊƛȊΣ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎΣ ƭŜǎ 
transformateurs, etc.). En ce qui concerne les producteurs, lΩŞǘǳŘŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ Ŝǎǘ 
inférieure aux prévisions, ce qui laisse à penser que le revenu des producteurs est lui aussi moins élevé 
ǉǳŜ ǇǊŞǾǳΦ /Ŝƭŀ ǇŜǳǘ ŜȄǇƭƛǉǳŜǊ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƭŜ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜŘŜǾŀƴŎŜ ŎƻƭƭŜŎǘŞŜ ƴΩŀ ƧŀƳŀƛǎ 
atteint les sommes nécessaires à la maintenance des ouvrages. Toutefois, pour évaluer correctement 
la situation des producteurs, il est nécessaire de prendre en compte la diversité de situations existant 
ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł .ŀƎǊŞΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ƴŜ ǊŜŦƭŝǘŜnt probablement que la situation 
ŘΩǳƴ ǇŜǘƛǘ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎΦ !ƭƻǊǎ ǉǳΩǳƴŜ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ƴΩŀ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŜƴŎƻǊŜ Ǉŀǎ 
ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛŦƛŜǊ ǎŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎΣ ǳƴŜ ƳƛƴƻǊƛǘŞ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇŜǳǘ ŀǾƻƛǊ ŘŜ ōƻƴǎ 
rendements et des reveƴǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǊΦ !ƴŀƭȅǎŜǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǊƛȊ 
ŘŜƳŀƴŘŜ ŘƻƴŎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŞǎŀƎǊŞƎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ 
de producteurs. 

{ǳǊ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ .ŀƎǊŞ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ƎŞƴŞǊal 

On constate une dynamique très différente entre la composante électrique (la centrale 
hydroélectrique a été réalisée en même temps que le barrage) et les délais de mise en valeur des 
périmètres irrigués. Les études sont souvent optimistes sur le rythme ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ όм 000 ha par 
an de prévus et 175 ha par an réalisés en moyenne) car les aménagements différés affectent fortement 
ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜΦ " .ŀƎǊŞΣ ƭŀ ƭŜƴǘŜǳǊ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭŀ 
recherche de financements complémeƴǘŀƛǊŜǎ όƭŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ƴΩŀȅŀƴǘ ŎƻǳǾŜǊǘ ǉǳŜ ƭŜ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǘ 
ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜύ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ 
ōŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘŜ ŦƻƴŘǎΦ [ΩŞǘǳŘŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŀǊǊŀƎŜ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ƳƛȄǘŜ ς production ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 
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et agriculture ς ǎŜƳōƭŜ ŀǾƻƛǊ ŞǘŞ ŀǾŀƴǘŀƎŜǳǎŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǴ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ 
pour la production électrique a permis de compenser la lenteur des aménagements hydro-agricoles. 

La dynamique des financements progressifs des barrages et de leurs aménagements semble 
doublement perverse Υ ŘΩǳƴ ŎƾǘŞΣ ŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜǊ ƭŜ ōŀǊǊŀƎŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ƻǇǘƛƳƛǎǘŜǎΣ 
ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ Řǳ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Τ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜΣ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ōŀǊǊŀƎŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘΣ 
elle permŜǘ ŘŜ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ƴŜ ǇǊŜƴƴŜƴǘ 
plus en compte le coût du barrage, celui-ci ayant déjà été construit. La première étude ς celle qui valide 
ƭŀ ǾƛŀōƛƭƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ς est extrêmement importante, puisque les études 
ǎǳōǎŞǉǳŜƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǎŜ ŎƻƴǘŜƴǘŜƴǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŀ ǾƛŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ 
investissement. Ceux-Ŏƛ ƻƴǘ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǎŜ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜƳŜƴǘ ǉǳΩƛƭǎ 
permettent de mettre en valeur un ou deǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ όƭŜ ōŀǊǊŀƎŜΣ ƭŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ǇǊƛƳŀƛǊŜǎΧύ ŘŞƧŁ 
réalisés.  

/Ŝƭŀ ǇƻǎŜ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭΩ;ǘŀǘ Ł ŀƴŀƭȅǎŜǊ ƻōƧŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ 
ƛƴŎƻƴǾŞƴƛŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǎ ŎƻƳǇŀǊŜǊ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǇǊendre 
ǳƴŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ǉǳƛ ƭΩŜƴƎŀƎŜ ŜƴǎǳƛǘŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŞŎŜƴƴƛŜǎΦ  
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9 RECOMMANDATIONS 

Sur le volet hydroélectrique 

Pour apprécier l'équilibre actuel entre les avantages directs et le coût du initial du projet Bagré, l'étude 
recommande la conduite d'investigations complémentaires sur la composante hydroélectrique qui 
soient plus exhaustives afin de compléter et de confirmer les conclusions de la présente étude.  

Sur les prolongements de l'étude 

Afin de disposer d'une lecture complète des avantages liés au projet Bagré, l'étude recommande la 
conduite d'études similaires qui prennent en compte les autres composantes du projet Bagré que 
sont : 

Â L'élevage, 

Â la pêche, 

Â le tourisme, 

Â l'écologie, 

Â le développement des activités de décorticage du riz. 

Sur le financement des projets uniques 

En raison de l'impact réel et décisif du rythme d'aménagement de la composante agricole sur la 
faisabilité financière des projets de grands barrages, l'étude recommande que la décision 
d'investissement soit fondée au préalable sur l'acquisition des financements requis pour la réalisation 
unique du projet de grand barrage. A défaut, il est recommandé de vérifier la rentabilité du projet sur 
la base de ce qui sera aménagé avec les financements acquis.  

Ces précautions doivent présider désormais à la réalisation de nouveaux projets de grand barrage 
comme celui de Samendéni.  
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phase, Projet Bagré, Etude de factibilité, annexe, volume 4. 
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ANNEXE 2 Υ /ƻǶǘ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴ ŘŜ ŘŞŎŀƛǎǎŜƳŜƴǘ  
par bailleur et par lot 
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ANNEXE 3 : Modalités de financement des investissements  
évalués au 31/12/1990 
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